
lp. Pozycja Koszt Zadania

Maksymalna 
wartość % zadania 

z wartości 
projektu

Maksymalna wartość 
% pozycji z wartości 

poszczególnych 
zadań 

styczeń 18 luty 18 marzec 18 ####. maj 19 czerwiec 19 lipiec 19 sierpień 19

I ZADANIE BUDYNEK  A
1 Roboty ziemne 1%

2
Roboty fundamentowe z przejściami i kanałami 

technologicznymi
5%

3 Konstrukcje żelbetowe 16%

4 Roboty murowe ściany zewnętrzne i nośne 4%

5 Roboty murowe ściany działowe 1%

6 Szlichta podłogowa wraz z izolacją 3%

7 Posadzki wykończenie 6%

8 Tynki 1%

9 Sufity 3%

10 Okładziny ścienne 2%

11 Roboty malarskie 1%

12 Stolarka okienna 5%

13 Stolarka drzwiowa 3%

14 Dach z pokryciem na gotowo, oraz zadaszenia 7%

15 Roboty elewacyjne 8%

16
Maszyny, sprzęt i pełne wyposażenie, oraz ścianka 

przesuwna
9%

17 Instalacje sanitarne bez wentylacji 4%

18 Instalacja wentylacji 14%

19 Instalacje elektryczne 8%

20 Instalacje teletechniczne 7%

II ZADANIE BUDYNEK  B

1
Roboty ziemne, palowanie, dogęszczanie i chude betony

2%

2
Roboty fundamentowe z przejściami i kanałami 

technologicznymi i izolacjami
4%

3 Konstrukcje żelbetowe 7%

4 Roboty murowe 4%

5 Konstrukcje stalowe ( nad salą widowiskową ) 3%

6
Konstrukcje drewniane ( nad basenem ) wraz z pokryciem 

blachą
4%

7 Dach z pokryciami komplet i zadaszenia 5%

8 Roboty elewacyjne 4%

9 Szlichta podłogowa wraz z izolacją 4%

10 Posadzki wykończenie (bez płytek) 5%

11 Tynki wewnętrzne 1%

12 Sufity 2%

13 Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna 2%

14 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2%

15 Okładziny ścian i podłóg (płytki) wraz z izolacjami 4%

16 Roboty malarskie 1%

17
Wyposażenie wraz z konstrukcjami pomocnicznymi, meble, 

maszyny, urządzenia i sprzęt
9%

18 Instalacje sanitarne bez wentylacji 12%

19 Wentylacja i klimatyzacja 10%

20 Technologia basenu 9%

21 Instalacje elektryczne 5%

22 Instalace teletechniczne 5%

23
System nagłośnienia, projekcji wizyjnej, inspicjenta, 

oświetlenia cz 1 i cz 2, sterowania i mechanika sceny 6%

III ZADANIE BMS A i B

1 Wykonanie BMS bud. A i B 2%
IV ZADANIE PZT ETAP I
2 Makroniwelacja i zabezpieczenie drzew 80%

3 Zieleń - Etap realizacji wraz z nawodnieniem terenu 10%

4 Zieleń - Prace pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym 10%

V

ZADANIE HYDROFORNIA, ZBIORNIKI 
RETENCYJNE I P-POŻ, BOISKA wraz z elektryką i 
oświetleniem

1 Hydrofornia 3%

2 Zbiornik retencyjny 9%

3 Zbiornik p. poż. 4%

4 Trybuny ziemne 8%

5 Boisko piłkarskie 33%

6 Bieżnia 20%

7 Arena lekkoatletyczna 18%

8 Boisko wielofunkcyjne 8%

9 Nawodnienie terenu 1%

VI ZADANIE Place, chodniki, drogi
1 Drogi zewnętrzne - kompletne wykonanie 10%

2

Drogi wewnętrzne, dziedzieniec, parkingi, jezdnia w 

miasteczku ruchu i droga pożarowa, oraz chodniki, opaski, 

ściezki - kompletne wykonanie
75%

3
Ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi i wykonanie 

tarasów drewnianych oraz tarasów drewnianych z ławkami, 

oraz wyposażenie terenu w przedmioty małej 

13%

4 Sygnalizacja świetla w miasteczku ruchu 3%

VII ZADANIE Sieci zewnętrzne

1
Ziemne linie kablowe elektryczne i teletechniczne i latarnie 

21%

2 Kanalizacja deszczowa 60%

3 Sieć wodociągowa 10%

4 Kanalizacja sanitarna 10%
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