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UMOWA NR ……….  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA  

WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH WIELOBRANŻOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. DUŻEJ 3 W 
MARKACH W CELU PRZYWRÓCENIA OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA 

 

 

zawarta w Markach w dniu ……………. pomiędzy:  

 

I. Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Markach, ul. Wspólnej 40, 05-270 
Marki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000, 
reprezentowaną przez Pana Piotra Grubka – Prezesa Zarządu, zwaną  dalej „Zamawiającym” 
lub „Inwestorem” 

 

a 

 

II. … 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie inwestycji pod nazwą „WYKONANIE PRAC 
NAPRAWCZYCH WIELOBRANŻOWYCH W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. DUŻEJ 3 W MARKACH W CELU 
PRZYWRÓCENIA OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, 
co następuje: 

 
 

§ 1 [Definicje] 
 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1. Dziennik Prac – dziennik przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu stanowiących 
Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich 
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji Przedmiotu 
Umowy.  

2. Harmonogram – dokument określający (i) poszczególne pozycje, tj. Prace składające się na 
Przedmiot Umowy, (ii) terminy ich wykonania oraz (iii) odpowiadające im części Wynagrodzenia, 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy 
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przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia uzupełniony Harmonogram w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej (w formie pliku Excel). W celu uchylenia ewentualnych 
wątpliwości Strony potwierdzają, że na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
do wzoru Umowy dołączony był jako Załącznik nr 2 wzór Harmonogramu a zadaniem Wykonawcy 
było jego uzupełnienie o (1) część wynagrodzenia należną za wykonanie Prac wyszczególnionych 
w poszczególnych pozycjach Harmonogramu oraz (2) o termin wykonania Prac wyszczególnionych 
w poszczególnych pozycjach Harmonogramu. Wykonawca nie może zmieniać struktury 
Harmonogramu, tj. zakresu Prac składających się na poszczególne pozycje bądź też w jakikolwiek 
sposób modyfikować ilość pozycji pierwotnie wskazanych w Harmonogramie.  

3. Inwestycja – realizowana przez Inwestora inwestycja polegająca na wykonaniu prac naprawczych 
wielobranżowych w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dużej 3 w Markach w celu przywrócenia 
obiektu do użytkowania. 

4. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania Pracami 
zleconymi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę. 
W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że Kierownik budowy jest 
również upoważniony do odbioru w imieniu Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego 
oświadczeń ze strony Zamawiającego i jego przedstawicieli. 

5. Odbiór częściowy - potwierdzenie należytego wykonania części pozycji przewidzianych w 
Harmonogramie dokonywane przez Inwestora w formie pisemnego Protokół Stanu 
Zaawansowania Prac. 

6. Odbiór Prac zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych Prac, które w dalszym procesie realizacji Inwestycji zanikają lub ulegają zakryciu. 

7. Odbiór końcowy - potwierdzenie należytego wykonania całości Prac wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy. 

8. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - podmiot, który w sposób zgodny z przepisami Prawa 
zamówień publicznych zawarł z Wykonawcą lub Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo Prac 
objętych Przedmiotem Umowy. 

9. Protokół Stanu Zaawansowania Prac – dokument podpisany przez Inwestora, będący podstawą 
do wystawienia Faktury Przejściowej przez Wykonawcę, stwierdzający dokonanie Odbioru 
częściowego poszczególnych pozycji Harmonogramu wykonanych w danym okresie 
rozliczeniowym. 

10. Protokół Odbioru Końcowego Prac – dokument potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z Umową. 

11. Prace lub Przedmiot Umowy – wszelkie zlecone Wykonawcy przez Inwestora prace naprawcze 
stanowiące przedmiot niniejszej Umowy. 

12. Przedmiar Prac – opracowane przez Zamawiającego zestawienie zawierające rodzaj oraz 
orientacyjną ilość Prac składających się na Przedmiot Umowy, stanowiące Załącznik nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

13. Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze zewnętrznym, którego wystąpieniu ani skutkom wystąpienia 
zdarzenia nie można zapobiec ani ich przewidzieć działając z należytą starannością, a które 
uniemożliwiają lub utrudniają realizację Przedmiotu Umowy w całości lub w części. W celu 
uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że pandemia COVID-19 trwająca w 
chwili zawarcia niniejszej Umowy nie stanowi dla Stron przejawu Siły Wyższej a Wykonawca 
zawierając niniejszą Umowę brał pod uwagę występujące w dniu podpisania Umowy trudności i 
ograniczenia związane z jej występowaniem i nie będzie powoływał się na tę okoliczność w celu 
uniknięcia odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonie zobowiązań 
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wynikających z niniejszej Umowy. Istotne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej względem 
stanu z dnia zawarcia niniejszej Umowy może jednak zostać uznane za przejaw Siły Wyższej. 

14. Teren Prowadzenia Prac – przestrzeń, na której realizowana jest Inwestycja. 

15. Umowa – niniejsza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

16. Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część Przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

17. Wynagrodzenie – całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy za należyte wykonanie 
Przedmiotu Umowy wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w toku postepowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego. 

 
§ 2 [Przedmiot Umowy] 

 

1. Inwestor powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania za Wynagrodzeniem wykonanie Prac 
naprawczych wielobranżowych w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dużej 3 w Markach w 
ramach Inwestycji. 

2. Szczegółowy opis Prac naprawczych stanowiących Przedmiot Umowy został wskazany w 
Przedmiarze Prac. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że Przedmiot 
Umowy obejmuje zarówno robociznę jak i dostawę materiałów, urządzeń i sprzętu oraz wszelkie 
czynności niezbędne do należytego i kompleksowego wykonania całości Prac, w tym również 
przeprowadzenie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich badań, prób  
i ekspertyz niezbędnych do należytej realizacji Przedmiotu Umowy.  

 
§ 3 [Oświadczenia Wykonawcy] 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Przedmiarem Prac stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz z 
Terenem Prowadzenia Prac i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń,  

2) jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i użytkowania Inwestycji,  

3) zarówno Wykonawca, jak i wszystkie podmioty, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 
w realizacji Przedmiotu Umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie oraz 
wymagane uprawnienia (potwierdzone przez licencje, zezwolenia i inne dokumenty, które 
zostaną okazane Inwestorowi na jego żądanie), pozwalające na wykonanie Przedmiotu 
Umowy, 

4) dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania prac 
stanowiących Przedmiot Umowy, 

5) w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zapoznał się z 
Przedmiarem Prac stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy i osobiście dokonał 
oględzin Terenu Prowadzenia Prac w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonał wyceny 
Prac oraz potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

a. zakres Prac określony w Umowie i jej załącznikach obejmuje wszystkie elementy niezbędne 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i przywrócenia budynku oświatowego 
przy ul. Dużej 3 w Markach do użytkowania; 
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b. Wynagrodzenie wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę zostało oszacowane po 
dokładnej analizie rzeczowego zakresu Prac i uwzględnieniu wszystkich Prac niezbędnych 
do należytego i kompleksowego wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy. 

 
§ 4 [Terminy] 

 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Przedmiotu Umowy:  

1) termin rozpoczęcia Prac: ……. 

2) termin zakończenia Prac: ……. 

2. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony ustalają, że termin zakończenia Prac zostanie 
dochowany przez Wykonawcę jeśli przed jego upływem Zamawiający dokona Odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy stwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego Prac. 

3. Terminy pośrednie oraz szczegółowy harmonogram Prac określa Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy. 

 
§ 5 [Prawa i obowiązki Stron] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób kompletny i należyty, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, 
Polskimi Normami, wskazaniami Inwestora oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu 
obowiązujących przepisów, zwłaszcza przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

2. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż w ciągu  
2 dni roboczych po wykryciu okoliczności podlegającej zgłoszeniu, powiadomić Inwestora na 
piśmie o zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na wymaganą 
jakość i terminowość wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do przepisów BHP i utrzymywania porządku na Terenie 
Budowy. Wykonawca będzie organizować i wykonywać prace realizowane w ramach Przedmiotu 
Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: zapewni niezbędne 
środki i materiały dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań (maszyny i urządzenia, 
rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej itp.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego dozoru Terenu Prowadzenia Prac i 
znajdującego się na nim mienia, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu 
Prowadzenia Prac. 

5. Wykonawca zobowiązany jest chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 
Prace oraz obiekt, w którym realizowana jest Inwestycja i znajdujące się w nim mienie począwszy 
od dnia przejęcia Terenu Prowadzenia Prac do dnia jego zwrotnego przekazania na rzecz 
Zamawiającego. Za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia i kradzieże w powyższym zakresie 
Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń 
infrastruktury technicznej i mediów zlokalizowanych na Terenie Prowadzenia Prac do celów 
związanych z wykonywaniem Prac oraz w celu przeprowadzenia wszelkich prób i odbiorów. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków swoich pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Pracami, w 
tym także ruchem pojazdów. 
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8. Wykonawca jest zobowiązany zwolnić Inwestora od wszelkich roszczeń osób trzecich, jakie mogą 
powstać wskutek lub w związku z wykonywaniem Prac przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców. 

9. Wykonawca wyznaczy Kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych. Wykonawca 
zobowiązuje się tym samym do zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych Prac poprzez stałą 
obecność na Terenie Prowadzenia Prac Kierownika budowy (a w zakresie, w jakim wykonywane 
Prace dotyczą instalacji elektrycznej - również kierownika robót elektrycznych). 

10. Strony ustalają, że raz w tygodniu na Terenie Prowadzenia Prac odbywać się będą narady 
koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (w tym w szczególności ustanowionego 
przez niego Kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych o ile zajdzie taka potrzeba), 
Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności 
w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, 
narady koordynacyjne mogą być również zwołane doraźnie na żądanie Wykonawcy lub 
Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 
dotyczących wykonania i zaawansowania Prac, w szczególności dotyczących postępu Prac oraz 
nieprawidłowości w wykonywaniu Prac lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Protokoły 
z narad koordynacyjnych każdorazowo sporządza Zamawiający. Protokoły z narad 
koordynacyjnych podpisują ich uczestnicy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na Terenie Prowadzenia Prac, zabezpieczenia i 
bieżącej aktualizacji Dziennika Prac na potrzeby prowadzonych Prac a także udostępniania go 
osobom upoważnionym.  

12. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Prowadzenia Prac w terminie 3 dni roboczych 
od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 

2) terminowego przystępowania do odbiorów wykonanych Prac, 

3) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 6 [Prace Dodatkowe i Zamienne] 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inwestorowi niezwłocznie, w pisemnym protokole 
konieczności, potrzebę wykonania prac dodatkowych, tj. nie objętych Przedmiotem Umowy (dalej: 
„Prace Dodatkowe”) albo wynikających z konieczności wykonania prac innego rodzaju w miejsce 
Prac dotychczasowych (dalej „Prace Zamienne”), wraz z ich opisem, wstępną wyceną i 
uzasadnieniem konieczności ich wykonania. Inwestor może zlecić Wykonawcy wykonanie tak 
określonych Prac Dodatkowych lub Prac Zamiennych za odrębnym wynagrodzeniem. Inwestor 
może również zlecić Wykonawcy wykonanie Prac Dodatkowych lub Prac Zamiennych bez wniosku 
Wykonawcy, jeżeli Inwestor uzna to za konieczne lub zasadne, wymagając wówczas od Wykonawcy 
- w terminie do 3 dni - przedstawienia ich wyceny. Wykonywanie przez Wykonawcę Prac 
Dodatkowych lub Prac Zamiennych bez uprzedniego ich zlecenia przez Inwestora w formie 
pisemnego pod rygorem nieważności aneksu do niniejszej Umowy odbywa się na wyłączne ryzyko 
i koszt Wykonawcy. 

2. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości Strony potwierdzają, że Przedmiar Prac stanowiący 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy ma na celu jedynie określenie rodzaju Prac naprawczych 
stanowiących Przedmiot Umowy. Wszelkie wskazane w tym dokumencie dane ilościowe mają 
charakter jedynie orientacyjny a Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej Umowie 
Wynagrodzenia ryczałtowego ma obowiązek w sposób kompleksowy wykonać wszystkie Prac 
wymienione w Przedmiarze Prac w zakresie (ilości) niezbędnym do przywrócenia obiektu 
oświatowego do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem. W związku z powyższym nie będą uważane 
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za Prace Dodatkowe jakiekolwiek Prace wymienione w Przedmiarze Prac, chociażby ich zakres 
(ilość) niezbędny do należytego wykonania Przedmiotu Umowy w rzeczywistości okazał się większy 
niż oszacowano w Przedmiarze Prac.  

3. Prace Dodatkowe lub Prace Zamienne zostaną zrealizowane wyłącznie po podpisaniu aneksu do 
Umowy. Jeśli koszt wykonania Prac Zamiennych jest niższy niż koszt Prac dotychczasowych, 
wówczas Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o kwotę będącą różnicą wartości Prac 
dotychczasowych i Prac Zamiennych. 

 

§ 7 [Wynagrodzenie] 

 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie ryczałtowe w 
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w kwocie ………. zł (słownie: ……….) brutto. 

2. Kwota Wynagrodzenia obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu sprawdzenia 
Umowy wraz z jej załącznikami z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości, niedoszacowania, 
sprzeczności lub niekompletności. Ewentualne zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym zakresie 
po podpisaniu Umowy nie może być podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o zwiększenie 
należnego mu Wynagrodzenia. 

 

§ 8 [Warunki płatności] 

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Inwestor zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie po 
ukończeniu przez Wykonawcę wszelkich Prac i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Prac. 

2. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac, Inwestor będzie wypłacał Wykonawcy 
wynagrodzenie częściowe w odniesieniu do Prac wykonanych i odebranych w danym okresie 
rozliczeniowym (1-miesięcznym), narastająco, potwierdzone podpisanymi przez Inwestora 
Protokołami Stanu Zaawansowania Prac. Łączna suma wynagrodzenia wypłaconego w powyższy 
sposób nie może przekroczyć 90% Wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Części Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 powyżej płatne będą Wykonawcy na podstawie 
faktur przejściowych (dalej: „Faktury Przejściowe”). Kwota Wynagrodzenia pomniejszona o 
dokonane uprzednio płatności częściowe oraz inne kwoty należne Inwestorowi od Wykonawcy, 
płatna będzie na podstawie faktury końcowej Wykonawcy (dalej: „Faktura Końcowa”. (Faktury 
Przejściowe i Faktura Końcowa zwane są dalej wspólnie: „Fakturami”). 

4. Płatności dokonywane będą przez Inwestora przelewem w terminie ……. dni od daty doręczenia 
Inwestorowi prawidłowo wystawionych Faktur, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
Fakturze.  

5. Początek biegu terminu płatności Faktury biegnie od dnia doręczenia Inwestorowi przez 
Wykonawcę wystawionej Faktury na adres Inwestora wskazany w Umowie. 

6. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Inwestora. 

7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę Faktury Przejściowej będzie sporządzony w ostatnim 
dniu roboczym danego miesiąca oraz podpisany przez Inwestora Protokół Stanu Zaawansowania 
Prac, zaś podstawą wystawienia przez Wykonawcę Faktury Końcowej, będzie sporządzony i 
podpisany przez Inwestora Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.   

8. Osobą upoważnioną ze strony Inwestora do podpisywania Protokołów Stanu Zaawansowania Prac 
oraz Protokołu Odbioru Końcowego Prac jest ………………….…., a ze strony Wykonawcy jest 
………………….…. 
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9. Faktury będą dostarczane Inwestorowi w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego. 

10. Do każdej Faktury Wykonawca dołączy: (1) odpowiednio Protokół Stanu Zaawansowania Prac albo 
Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy; (2) oświadczenia wszystkich Podwykonawców 
i Dalszych podwykonawców, zgodnymi ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej 
Umowy, potwierdzającymi (i) zafakturowanie przez nich lub objęcie wystawionymi przez nich 
rachunkami całości robót budowlanych, usług i dostaw wykonanych przez nich do dnia złożenia 
oświadczenia oraz (ii) otrzymanie przez nich w całości wymagalnego wynagrodzenia za wszystkie 
roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane przez nich do dnia złożenia oświadczenia. Jako 
dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców 
Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu również potwierdzenia przelewów, 
potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy lub pokwitowania przyjęcia wpłat gotówkowych.   

 

§ 9 [Kontrola jakości i zasady odbioru Przedmiotu Umowy] 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości Prac stanowiących Przedmiot Umowy 
oraz materiałów, urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do realizacji zleconych mu Prac.  

2. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt, które będą użyte do realizacji Przedmiotu Umowy 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych w Polsce do obrotu i 
stosowania w budownictwie, w tym w szczególności w obiektach użyteczności publicznej (szkołach 
i obiektach sportowych), określonym w Prawie budowlanym.  

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
orzeczenia, atesty, certyfikaty, gwarancje, zgody oraz deklaracje zgodności na materiały i 
urządzenia użyte do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny w 
szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty uprawniające do ich stosowania przy 
wykonywaniu Przedmiotu Umowy w szczególności atesty, gwarancje, zgody, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, dopuszczenia, które Wykonawca zobowiązany jest okazywać 
Zamawiającemu w trakcie realizacji Prac oraz kompletować i przekazać Zamawiającemu w 
przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Prac, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu Prac, 

5) być wolne od wszelkich wad (w tym praw osób trzecich) w dacie ich wykorzystania w celu 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być przed dostawą na Teren Prowadzeni Prac zgłoszone 
do akceptacji Zamawiającemu za pomocą karty materiałowej, której wzór zostanie uzgodniony z 
Zamawiającym i muszą przed dostawą uzyskać akceptację Zamawiającego w postaci zatwierdzenia 
karty. Wykonawca przekaże kartę materiałową do zatwierdzenia Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie 7 dni przed datą dostawy materiałów na Teren Prowadzenia Prac. Zamawiający dokona 
zatwierdzenia karty materiałowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przez 
Wykonawcę. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów, urządzeń oraz 
wszelkich Prac zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
obowiązujących przepisach prawa. 

7. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia z Terenu Prowadzenia Prac w 
wyznaczonym terminie materiałów lub urządzeń niezatwierdzonych zgodnie z ust. 5 powyżej, a w 
przypadku materiałów lub urządzeń wbudowanych również ich demontażu i usunięcia oraz 
zastąpienia ich zaakceptowanymi materiałami lub urządzeniami.  

8. W uzasadnionych przypadkach materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego powinny być 
poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami oraz z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

9. Wszelkie badania, dopuszczenia lub uzgodnienia niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do 
użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać własnymi 
siłami i na własny koszt. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Pracy bez uprzedniej zgody Inwestora. 
Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inwestorowi sprawdzenie każdej Pracy zanikającej lub która 
ulega zakryciu. 

11. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru Prac zanikających i ulegających 
zakryciu.  

12. Inwestor dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Prac zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza 
odbiór tych Prac wpisem do Dziennika Prac. 

13. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru Prac zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych Prac przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania Prac, a następnie na własny koszt 
przywrócić stan poprzedni.  

14. Jeżeli w toku czynności Odbioru Prac zanikających lub ulegających zakryciu zostanie stwierdzone, 
że Prace będące jego przedmiotem posiadają wady, wówczas Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy technicznie 
uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  korzystanie 
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może (i) żądać 
powtórnego wykonania wadliwych Prac albo (ii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w 
części, w jakiej Prace są dotknięte wadami albo (iii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 
zarówno w części, w jakiej Prace są dotknięte wadami jak i co do całej reszty jeszcze 
niewykonanych Prac, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Protokoły Stanu Zaawansowania Prac będą podpisywane przez Strony co 30 dni począwszy od dnia 
protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę od Zamawiającego Terenu Prowadzenia Prac, w celu 
prowadzenia bieżących rozliczeń za wykonanie poszczególnych pozycji wymienionych w 
Harmonogramie. 

16. W Protokole Stanu Zaawansowania Prac Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wydzielone 
elementy Prac wykonane przez jego Podwykonawców i Dalszych podwykonawców. 
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17. Jeżeli w toku czynności Odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że Prace będące jego 
przedmiotem posiadają wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy technicznie 
uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  korzystanie 
z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może (i) żądać 
powtórnego wykonania wadliwych Prac albo (ii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w 
części, w jakiej Prace są dotknięte wadami albo (iii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 
zarówno w części, w jakiej Prace są dotknięte wadami jak i co do całej reszty jeszcze 
niewykonanych Prac, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. 

18. Jedynym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru całości Przedmiotu Umowy jest 
Protokół Odbioru Końcowego Prac podpisany przez Inwestora.  

19. Przystąpienie do Odbioru końcowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym niż 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem 
do Dziennika Prac i przekazania Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego. 
Czynności związane z Odbiorem końcowym zostaną zakończone w terminie 3 dni od przystąpienia 
do odbioru.  

20. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Prace będące jego 
przedmiotem posiadają wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy technicznie 
uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  korzystanie 
z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może (i) żądać 
powtórnego wykonania wadliwych Prac albo (ii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy w 
części, w jakiej Prace są dotknięte wadami albo (iii) odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 
zarówno w części, w jakiej Prace są dotknięte wadami jak i co do całej reszty jeszcze 
niewykonanych Prac, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień 
przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do odpowiedniego obniżenia 
Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 10 [Rękojmia i gwarancja] 

 

1. Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości i rękojmi za 
wady wykonanych Prac oraz dostarczonych i użytych materiałów w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Prac. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Inwestorowi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wady w ramach rękojmi 
za wady lub gwarancji oraz usunięcia zgłoszonych wad (poprzez dokonanie naprawy lub wymianę 
wadliwego elementu wedle wyboru Zamawiającego): 
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1) niezwłocznie z uwzględnieniem technicznych możliwości jej usunięcia, jednakże w każdym 
przypadku nie później niż w terminie ….. dni od zgłoszenia - w przypadku wystąpienia wad 
uniemożliwiających lub istotnie utrudniających korzystanie z obiektu będącego przedmiotem 
Inwestycji (dalej „Wady Istotne”); 

2) niezwłocznie z uwzględnieniem technicznych możliwości jej usunięcia, jednakże w każdym 
przypadku nie później niż ….. dni od zgłoszenia - w przypadku wystąpienia wad innych niż 
wymienione w pkt 1 powyżej (dalej „Wady Nieistotne”). 

4. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji Przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem, że (1) Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadę, nawet gdyby wymagało to poniesienia przez niego nadmiernych kosztów oraz (2) 
Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

5. Inwestor może korzystać z uprawień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji 
jakości, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu, na jaki zostały udzielone.  

6. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.  

7. Inwestor będzie uprawniony do samodzielnego usunięcia wad stwierdzonych w wykonanych przez 
Wykonawcę Pracach lub do powierzenia ich usunięcia innej osobie (wykonawcy zastępczemu), na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, jeżeli Wykonawca bezzasadnie odmawia usunięcia wady, 
nie przystąpił do usunięcia wady w odpowiednim terminie wskazanym przez Inwestora lub 
pozostaje w zwłoce z usunięciem wady o minimum 7 dni roboczych.  

8. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Inwestor 
może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

 

§ 11 [Kary umowne] 

 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony 
ponosić będą na ogólnych zasadach wynikających z postanowień Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w przypadku: 

a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy – 
wysokość kary wynosi 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – wysokość kary wynosi 15 % Wynagrodzenia, 

c) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Wad Istotnych - w wysokości 0,2 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia Wad nieistotnych - w wysokości 0,1 % 
Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
Dalszym podwykonawcom – wysokość kary wynosi 500 zł za każdy przypadek, 

f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – wysokość kary wynosi 5000 zł 
za każdy przypadek, 

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany – wysokość kary wynosi 500 zł za każdy przypadek, 
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h) braku zmiany projektu Umowy o podwykonawstwo lub Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy, zgodnie 
z § 12 ust. 8 Umowy – wysokość kary wynosi 500 zł za każdy przypadek. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie ust. 2 powyżej nie może 
przekroczyć 15 % Wynagrodzenia. 

4. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy 
z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Inwestor – wysokość kary wynosi 15 % 
Wynagrodzenia. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Strony mogą domagać się od siebie na 
podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 15 % Wynagrodzenia. 

6. Strony mają prawo dochodzić na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym 
odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w 
niniejszej Umowie. 

  

§ 12 [Podwykonawcy] 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania swoich Podwykonawców, Dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) powinna stanowić, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej; 

2) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej Umowy; 

3) stanowić, iż  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4) przewidywać terminy realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług zleconych 
Podwykonawcy  mieszczące się w terminach przewidzianych w Harmonogramie. 

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz ze szczegółowym  zestawieniem 
ilości robót budowlanych i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze 
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 
projektu umowy pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym podwykonawcą,  wraz ze zgodą Wykonawcy 
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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5. W przypadku zawierania Umów o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym 
podwykonawcą obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
powyżej, spoczywa na Wykonawcy.   

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 
mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie lub w formie korespondencji elektronicznej. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 
zasadach określonych w ust. 1.a)1.4 powyżej. 

7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 1.a)1.6 powyżej pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących 
przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w ust. 1.a)1.2 powyżej, 

2) niezałączenia do projektu Umowy podwykonawczej zestawień, dokumentów lub informacji, 
o których mowa w ust. 1.a)1.4 powyżej. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu do Umowy podwykonawczej Wykonawca powinien przedłożyć zmieniony projekt 
Umowy o podwykonawstwo lub doprowadzić do zmiany Umowy podwykonawczej w sposób 
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo (w tym kopie Umów o podwykonawstwo zawartych przez jego Podwykonawców 
z Dalszymi podwykonawcami) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 
niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji 
robót budowlanych. 

10. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw 
do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 7 powyżej.  

11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 10 powyżej 
nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umów o podwykonawstwo zawartych przez jego 
Podwykonawców z Dalszymi podwykonawcami), której przedmiotem są dostawy lub usługi 
stanowiące część Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % Ceny brutto, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 
Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
braku jej uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
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15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

16. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 

 

§ 13 [Odstąpienie od Umowy] 

 

1. Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części według własnego wyboru: 

1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 
Prac z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania złożonego na piśmie przez 
Inwestora i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

2) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji Prac przekraczającej 21 dni i nie usuwa 
uchybienia, pomimo wezwania złożonego na piśmie wyznaczającego dodatkowy 14 - dniowy 
termin na usunięcie uchybienia. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części według własnego wyboru, gdy 
Inwestor pozostaje w zwłoce z płatnością na rzecz Wykonawcy należnego mu Wynagrodzenia 
powyżej 14 dni i nie ureguluje płatności pomimo wezwania złożonego na piśmie wyznaczającego 
dodatkowy 14 - dniowy termin na usunięcie uchybienia, 

3. Strony mogą odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, w terminie 60 
dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia i nie dłużej niż do dnia upływu okresu rękojmi za wady 
i gwarancji Przedmiotu Umowy. 

4. W razie odstąpienia od Umowy, bez względu na przyczynę, Strony zobowiązane są do dokonania 
pełnej inwentaryzacji wykonanych Prac w terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy. Protokół z inwentaryzacji Prac będzie podstawą do rozliczenia Prac wykonanych do 
dnia odstąpienia od Umowy.  

5. W przypadku niewykonania inwentaryzacji z przyczyn leżących po jednej ze Stron, druga Strona 
jest uprawniona do sporządzenia jednostronnego protokołu inwentaryzacyjnego. 

6. Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, winny być pod rygorem nieważności składane na piśmie i 
powinny zawierać uzasadnienie.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, w jakiej dotyczy ona Prac jeszcze nie zrealizowanych, 
zobowiązania Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Prac wykonanych do czasu 
odstąpienia od Umowy pozostają obowiązujące a okres rękojmi i gwarancji jakości zaczyna biec od 
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

 

§ 14 [Postanowienia końcowe] 

 

1. Strony nie mogą przenosić jakichkolwiek wierzytelności i obowiązków wynikających z niniejszej 
Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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3. Strony ustanawiają swoich przedstawicieli na czas realizacji Przedmiotu Umowy. 

a) Przedstawiciel Inwestora: 

[…] 

tel.: […] 

e-mail: […] 

b) Przedstawiciel Wykonawcy: 

Kierownik Budowy […] 

tel.: […] 

e-mail: […] 

4. Integralną częścią Umowy są jej Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Przedmiar Prac 

Załącznik nr 2 – Harmonogram  

Załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 4 –  wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego podwykonawcy 

5. W przypadku jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojedyncze postanowienia niniejszej Umowy lub jej 
część utracą ważność lub staną się prawnie nieskuteczne to pozostałe części Umowy pozostają 
nienaruszone Strony zobowiązują się zastąpić prawnie nieskuteczne postanowienia takimi, które 
w sposób prawnie skuteczny będą najwierniej odzwierciedlały cel Umowy. 

6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie 
przez stały sąd polubowny, tj. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na 
podstawie Regulaminu Arbitrażowego obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. 

7. Umowa niniejsza została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 

Podpisy Stron: 
 
 

Za Zamawiającego Za Wykonawcę 
 
 
__________________________ __________________________ 
(imię i nazwisko - stanowisko) (imię i nazwisko - stanowisko) 


