UMOWA NR
KOMPLEKSOWY NADZOR INWESTORSKI
NAD REALIZACIA

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIALtAMI
INTEGRACYJNYMI IM. ZOtNIERZY AK Il REJONU ,,CELKOW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

zawarta w Markach w dniu pomiedzy (dalej ,,Umowa” lub ,niniejsza umowa”):

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Markach, ul. Kosciuszki 46A, 05-270
Marki, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000,
reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy) przez
Pana Kamila Wieczorka — Prezesa Zarzadu, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

(nazwa Wykonawcy) z siedzibg w

(siedziba Wykonawcy),

(adres wykonawcy), wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub,

odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
przez Regon: , NIP:
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa lub
innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
zatacznik nr 2 do Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.



Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych, w przedmiocie KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
REALIZACJA ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI IM. ZOENIERZY AK Il REJONU ,,CELKOW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9, dokonat
wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co nastepuje:
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Definicje umowne

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacji Powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

Dokumentacji Projektowej — chodzi o catos¢ jak najszerzej rozumianej dokumentacji w
oparciu, o ktérg wykonawca Inwestycji, na podstawie Umowy o roboty budowlane, wykonuje
Inwestycje, obejmujacg w szczegdlnosci:

a) program funkcjonalno-uzytkowy,

b) projekt koncepcyjny,

c) projekty budowlane wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe i wszelkimi
zgtoszeniami,

d) dokumentacje wykonawczg,

e) wszelkie decyzje, zgtoszenia i uzgodnienia,

Inwestycji — chodzi o inwestycje polegajgcy na rozbudowie, przebudowie i remoncie Szkoty
podstawowej nr 2 z oddziatami integracyjnymi im. Zotnierzy AK Il Rejonu ,Celkéw” w
Markach przy ul. Szkolnej 9, realizowang na podstawie Umowy o roboty budowlane,

Ofercie — chodzi o oferte ztozong przez Wykonawce, ktéra byta podstawg zawarcia niniejszej
Umowy, stanowigcg zatgcznik nr 4 do Umowy,

Protokot Odbioru Ostatecznego Inwestycji — chodzi o protokdt spisany przez Zamawiajgcego
z wykonawca Inwestycji przy udziale Wykonawcy, po zrealizowaniu Inwestycji, uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji, zwrotnym przekazaniu terenu
budowy oraz wszystkich dokumentéw zwigzanych ze zrealizowang Inwestycjg
Zamawiajgcemu przez wykonawce Inwestycji, od daty ktérego liczony jest okres gwarancji i
rekojmi udzielonej Zamawiajgcemu przez wykonawce Inwestycji,

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy,
na podstawie ktérej Wykonawca przygotowat swojg Oferte,

Umowie o roboty budowlane — chodzi o umowy, ktérych przedmiotem jest wykonanie
Inwestycji przez wykonawce Inwestycji wraz z wszystkimi zatgcznikami do przedmiotowych
uméw, w szczegblnosci Dokumentacjg Projektowg (kopie Uméw o roboty budowlane
stanowig zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy),

Wykonaniu Inwestycji — chodzi o petng realizacje Inwestycji przez jej wykonawce wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji, potwierdzong
odbiorem ostatecznym Inwestycji bez zastrzezen przez Zamawiajgcego na podstawie
Protokotu Odbioru Ostatecznego Inwestycji,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
ustawy prawo zamowien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy



w celu pokrycia wszelkich roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci roszczen z tytutu kar umownych naliczonych na
podstawie niniejszej Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposréd form wskazanych w SIWZ.

§2
Przedmiot Umowy

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego swiadczenia na
rzecz Zamawiajgcego ustug:

1) wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem, realizacjg i rozliczeniem
robot budowlanych (poprzez potwierdzenie zasadnosci ptatnosci w protokotach odbioru
robot) zwigzanych z wykonaniem Inwestycji , w oparciu o Dokumentacje Projektowsq i
Umowe o roboty budowlane, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, innymi
obowigzujgcymi przepisami prawa i sztukg budowlang w okresie realizacji Inwestycji;

2) biezacej koordynacji kontaktéw z osobami wykonujgcymi nadzér autorski nad wykonaniem
Inwestycji oraz wykonawcg Inwestycji;

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi udzielonej
przez wykonawce Inwestycji, wynikajacego z koniecznosci dokonywania przegladéow
technicznych Inwestycji oraz nadzoru nad pracami majacymi na celu usuniecie wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przyczyn ich wystgpienia.

Ustugi objete niniejszg Umowag bedg Swiadczone w Markach na terenie Inwestycji lub w siedzibie
Zamawiajgcego.

W celu uchylenia ewentualnych watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca bedzie swiadczyt
na rzecz Zamawiajgcego ustugi nadzoru nad projektem i dokumentacjg juz na etapie wykonywania
prac projektowych przez wykonawce Inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy rzetelnie, z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy o roboty
budowlane, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz powszechnie stosowanymi
standardami. Wszelkie ustugi doradcze, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, powinny zosta¢
wykonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostac¢ opatrzone podpisem Wykonawcy
lub 0sdéb dziatajgcych w jego imieniu.

§3
Zobowigzania Wykonawcy
w zakresie wspétpracy z autorami Dokumentacji Projektowej

Wykonawca dziata¢ bedzie jako przedstawiciel Zamawiajgcego wobec autoréw Dokumentacji
Projektowej i zobowigzuje sie swiadczyc¢ ustugi doradcze na rzecz Zamawiajgcego oraz na biezgco
wspotpracowac z Zamawiajagcym oraz pozostatymi uczestnikami procesu budowlanego w celu
sprawnego przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe.

W ramach obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do:

1) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez wykonawce Inwestycji lub
Zamawiajgcego (nie czesciej niz raz w tygodniu),



2) zapoznania sie z zatozeniami Zamawiajgcego zawartymi w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz w projekcie koncepcyjnym i zgtaszania wykonawcy Inwestycji ewentualnych
uwag lub korekt w trakcie przygotowywania przez niego poszczegdlnych elementéw
Dokumentacji Projektowej,

3) wspodtpraca — przy udziale Zamawiajgcego — z autorami Dokumentacji Projektowej przy
przygotowywaniu dokumentéw na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe; tj. biezgcy udziat w charakterze doradczym (w miare potrzeb) w pracach nad
projektem budowlanym, dokumentacjg wykonawczg, Dokumentacjg Powykonawczg a takze
w pracach zwigzanych z niezbednymi zgtoszeniami i uzgodnieniami w toku realizacji
Inwestycji;

4) wzywania na teren budowy stosownie do potrzeb autoréw Dokumentacji Projektowej w
stosownych branzach, celem wykonywania nadzoru autorskiego w przypadku koniecznosci:

a) wyjasnienia watpliwosci odnosnie Dokumentacji Projektowej,

b) stwierdzania zgodnosci robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,

c) wprowadzenia rozwigzan zamiennych,
- wezwanie nastepowac bedzie po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego, ktory
moze sprzeciwic sie wezwaniu okreslonych oséb;

5) wzywania autoréw Dokumentacji Projektowej do usuniecia dostrzezonych w Dokumentacji
Projektowej wad;

6) wspdtpracy z osobami wykonujgcymi nadzor autorski;
7) monitorowania i opiniowania wszelkich zmian wprowadzanych w Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajgcy moze jednostronnie ogranicza¢ uprawnienia Wykonawcy wobec oséb wykonujacych
nadzor autorski nad Inwestycja.

&84
Zobowigzania Wykonawcy
w zakresie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego

Wielobranzowy nadzdr inwestorski robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem Inwestycji
obejmuje obowigzek sprawowania w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego dla robdt branzy:
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, telekomunikacyjnej i robét z zakresu architektury
krajobrazu.

Wykonawca bedzie swiadczyt ustugi z zakresu wielobranzowego nadzoru inwestorskiego na
terenie budowy Inwestycji oraz w siedzibie Zamawiajgcego. W okresie od rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez wykonawce Inwestycji do momentu Wykonania Inwestycji i jej
rozliczenia Wykonawca zobowigzany jest do stawiennictwa na terenie budowy lub w siedzibie
Zamawiajgcego wedtug potrzeb, minimum trzy razy w tygodniu.

Wykonawca wystepowaé bedzie wobec wykonawcy Inwestycji jako przedstawiciel
Zamawiajgcego, w zakresie w jakim uprawnienie takie tworzy Prawo budowlane, postanowienia
niniejszej Umowy, Umowa o roboty budowlane.

Bez pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest upowazniony
do wydawania wykonawcy Inwestycji polecen lub zgdd dotyczacych wykonywania robét
zamiennych lub dodatkowych. To samo dotyczy czynnosci lub polecen Wykonawcy mogacych
powodowac zgodnie z Umowag o roboty budowlane wzrost wynagrodzenia wykonawcy Inwestycji.

Zakres obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci:

1) w branzy budowlanej w szczegdlnosci: nadzér nad wykonaniem robot budowlanych (w tym
rowniez nad pracami zwigzanymi z rozbidrkg obiektéw), zgodnie z projektem




2)

6)

architektonicznym i konstrukcyjnym, wszystkich obiektow kubaturowych i elementéw planu
zagospodarowania terenu realizowanych w zakresie Inwestycji oraz odpowiedni nadzér nad
wykonaniem robdt ziemnych, a takie pozostatych elementéw zawartych w Dokumentacji
Projektowej;

w branzy sanitarnej w szczegdlnosci: nadzér nad wykonaniem instalacji sanitarnych, na ktére
sktadajg sie w szczegdlnosci: instalacje grzewcze c.o., system pomp, kociot gazowy, instalacja
ciepta technologicznego, wentylacja mechaniczna, instalacja wodociggowa, instalacja
hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja
chtodnicza, instalacja gazowa, oraz sieci i przytacza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowe, a takze pozostatych elementéw zawartych w Dokumentacji Projektowej;

w_branzy elektrycznej w szczegélnosci: nadzér nad wykonaniem robét w zakresie:, sieci
oSwietleniowej, instalacji elektrycznych  (sity, oswietlenia, uziemien), paneli
fotowoltaicznych, wraz z przytagczem do projektowanych budynkéw oraz instalacji
teletechnicznych obejmujgcych w szczegdlnosci: system sygnalizacji pozaru, system
zamknie¢ ogniowych, instalacje oddymiania, system kontroli dostepu, system sygnalizacji
wtamania i napadu, system monitoringu CCTV, system przyzywowy, instalacje okablowania
strukturalnego, instalacje nagtosnieniowg, a takze przebudowy stacji transformatorowe;j i
pozostatych elementéw zawartych w Dokumentacji Projektowej;

w_branzy drogowej w szczegélnosci: nadzor nad wykonaniem robét drogowych zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem drogowym;

w__branzy telekomunikacyjnej w szczegdlnosci: nadzér nad wykonaniem instalacji
teletechnicznych obejmujgcych zwfaszcza system sygnalizacji pozaru, system zamkniec
ogniowych, instalacje oddymiania, system kontroli dostepu, system sygnalizacji wtamania i
napadu, system monitoringu CCTV, system przyzywowy, instalacje okablowania
strukturalnego, instalacje nagtosnieniowg, a takze pozostatych elementéw zawartych w
Dokumentacji Projektowej;

w zakresie architektury krajobrazu w szczegdélnosci: nadzér nad wycinka i nasadzeniami.

Do obowigzkéw Wykonawcy na etapie prowadzenia robdt budowlanych naleze¢ bedzie:

1)

doktadna znajomos$¢ Dokumentacji Projektowej, Umowy o roboty budowlane oraz
zapoznawanie sie na biezgco w czasie realizacji Inwestycji z projektami zamiennymi i
przedstawianie opinii o kompletnosci i stopniu skoordynowania miedzy branzami projektow
zamiennych;

przygotowanie we wspotpracy z wykonawcy Inwestycji dokumentéw do powiadomienia
wtasciwego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczecia robdt budowlanych;
udziat w procesie przekazania (w tym réwniez przekazania zwrotnego) terenu budowy;
uzgodnienie z wykonawcg Inwestycji procedur (wzory drukéw i obieg dokumentéw) jakie
beda obowigzywaé podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego;

kontrola obiegu dokumentacji budowy;

wspotpraca z asesorem BREEAM oraz audytorem Green Building Standard prowadzgacymi

certyfikacje obiektéw i nadzorowanie czynnosci niezbednych dla uzyskania certyfikacji
obiektow;

sprawowanie kontroli nad prawidtowym wykonywaniem robdt budowlanych pod wzgledem
technicznym, a w szczegdlnosci zgodnosci z Umowa o roboty budowlane, Dokumentacjg
Projektowa wraz z ewentualnymi projektami zamiennymi, warunkami pozwolen na budowe
i zgtoszen oraz obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;



8)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

21)

22)

23)

sprawowanie kontroli nad realizacjg i oddaniem do uzytkowania poszczegdlnych etapdéw
Inwestycji wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, z uwzglednieniem biezgcego funkcjonowania
szkoty;

organizowanie wszelkich prac zwigzanych z nadzorem inwestorskim w taki sposdb, aby nie
powodowaty przerw w realizacji robét przez wykonawce Inwestycji;

uczestniczenie w cotygodniowych koordynacjach oraz naradach technicznych i spotkaniach
zwigzanych z procesem inwestycyjnym organizowanych przez Zamawiajacego lub
wykonawce Inwestycji;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowywanych urzadzerr, materiatéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zatwierdzanie kart materiatowych przedstawianych do
akceptacji przez wykonawce Inwestycji, zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, egzekwowanie od
wykonawcy Inwestycji i jego podwykonawcéw przedstawienia dowoddw dopuszczenia
wyrobow i urzadzen technicznych do stosowania w budownictwie;

kontrola, sprawdzanie autentycznosci i przechowywanie dokumentéw jakosci, atestow,
certyfikatéw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, protokotéw badan, protokotow
pomiardw, instrukcji obstugi, w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Ocena ich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, a w przypadku zastosowania przez wykonawce Inwestycji
materiatdow i urzadzen rownowaznych, ocena ich rwnowaznosci w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim i Zamawiajacym;

organizacja nadzoru inwestorskiego w sposdb zapewniajgcy terminowosé dokonywanych
odbioréw robdt i préb technicznych oraz eliminacje mozliwosci powstawania opdznien w
realizacji Inwestycji;

dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy Inwestycji i wymagan Zamawiajgcego;

przeprowadzanie kontroli wykonawcy Inwestycji w celu sprawdzenia czy stosowane
urzadzenia i sprzet wykonawcy Inwestycji posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
skalibrowane i odpowiadajg wymogom norm.

potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen, narzedzi przewidzianych do
realizacji robdt w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne i inne wymagania
sformutowane w Umowie o roboty budowlane, Dokumentacji Projektowej, przepisach bhp i
p.poz.;

whnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;

dokonywanie przez koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego, a takze przez
inspektoréow branzowych w zakresie powierzonych im czynnosci, wpiséw w dzienniku
budowy;

kontrola przez koordynatora prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bph, przepiséw p.poz. i utrzymania
porzadku;

wstrzymywanie robét prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi, mienia lub
niezgodnie z wymaganiami Umowy o roboty budowlane i niezwloczne pisemne
powiadamianie Zamawiajgcego o tym fakcie;

dokonywanie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu a takze odbioréw
czesciowych oraz dokumentowanie tych czynnosci w terminach przewidzianych w Umowie o
roboty budowlane a takze informowanie Zamawiajgcego o terminach wyzej wymienionych
odbioréw oraz o wynikach czynnosci odbiorowych;

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecen, potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczgcych usuwania nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonywania



24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementow zakrytych lub
zanikajagcych oraz przedstawiania wynikéw badafn Zamawiajagcemu  dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych;

zadanie od kierownika budowy lub kierownikdw robdt dokonywania poprawek badz
ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymywania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg lub pozwoleniem na
budowe;

uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich préb, pomiaréw i sprawdzen wykonywanych
w zwigzku z realizowang Inwestycjg;

potwierdzanie aktualnego stanu robdét w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach,
gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci i wartosci robdt w zakresie niezbednym do rozliczen
dokonywanych przez Zamawiajgcego;

W porozumieniu z Zamawiajgcym, kazdorazowe zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadku naruszenia przez wykonawce Inwestycji Prawa budowlanego,
zasad dotyczacych bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takze o razgcych
nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru
budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i
decyzji podjetych w czasie tych kontroli;

reprezentowanie Zamawiajgcego, tylko na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacjg robdt budowlanych;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych i
zastosowania rozwigzan zamiennych;

przedstawianie Zamawiajgcemu propozycji wykonania robdét zamiennych lub rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, majgcych na celu
usprawnienie realizacji Inwestycji i obnizenia kosztow, jednakze bez zmniejszenia wartosci
technicznej, uzytkowej i estetycznej Inwestycji;

opiniowanie koniecznosci wykonywania robét zamiennych lub rozwigzan zamiennych
przedstawionych przez wykonawce Inwestycji w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej;

przyjmowanie, opiniowanie wnioskéw wykonawcy Inwestycji w sytuacji, kiedy wystgpi
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, udziat w sporzadzaniu protokotu koniecznosci
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych;

biezace egzekwowanie ustalen z narad technicznych i koordynacji;

monitorowanie postepu robdét pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i
czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo -
terminowo - finansowym i udzielanie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych informacji w
tym zakresie;

sprawdzanie zestawien iloSciowych i wartosciowych wykonanych robdt po zakoriczonym
etapie robodt, bedacych podstawg do rozliczen finansowych Zamawiajgcego z wykonawca
Inwestycji, na podstawie harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego;

udziat w rozliczeniu Umowy o roboty budowlane w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron;

zatwierdzanie rysunkow roboczych i warsztatowych sporzadzanych przez wykonawce
Inwestycji oraz ich archiwizowanie w okresie trwania Inwestycji;

weryfikacja i zatwierdzenie Dokumentacji Powykonawcze] sporzgdzonej przez wykonawce
Inwestycji;



40) weryfikacji przygotowanego przez wykonawce Inwestycji wykazu Srodkéow trwatych
zawierajgcego pozycje przewidziane drukiem OT tj.: nazwe srodka trwatego, symbol uktadu
klasyfikacyjnego, charakterystyke, dostawce i wykonawce, numer i date dowodu dostawy,
taczng wartosé netto zawierajgcg koszty montazu i ewentualnego instruktazu;

41) nadzorowanie przeprowadzanych préb i rozruchéw oraz weryfikowanie i zatwierdzanie
opracowanych przez wykonawce Inwestycji instrukcji eksploatacyjnych, w celu utatwienia
przekazania Zamawiajgcemu budynku do eksploatacji;

42) sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie wykonawcy Inwestycji i Zamawiajgcego o
wykrytych wadach, okreslanie zakresu koniecznych do wykonania prac naprawczych;

43) sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce Inwestycji
dokumentéw wymaganych do wszelkiego rodzaju odbioréw;

44) sktadanie na zadanie Zamawiajgcego pisemnych informacji dotyczacych przebiegu robodt
wraz z dotgczong w razie potrzeby dokumentacjg fotograficzng;

45) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
prawidtowg i terminowgq realizacje Inwestycji, w szczegdlnosci o wszelkich przypadkach
naruszania przez wykonawce Inwestycji postanowiert Umowy o roboty budowlane;

46) opiniowanie zakresu merytorycznego projektéw aneksdw do Umowy o roboty budowlane;

47) kontrola nad biezgcg aktualizacja Dokumentacji Projektowej celem uwzglednienia w
Dokumentacji Projektowej wszelkich zmian, naniesionych w toku wykonywania Inwestycji
oraz udostepnienie aktualnej Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcemu na kazdorazowe
zadanie Zamawiajgcego.

Ze wzgledu na fakt, iz teren budowy Inwestycji znajduje na terenie funkcjonujacej szkoty,

Wykonawca zrealizuje swoje obowigzki zwigzane z nadzorem nad bezpieczenstwem

prowadzonych robét budowlanych (w tym robét rozbidrkowych oraz robét zwigzanych z

zabezpieczeniem terenu budowy) z najwyzszg mozliwg starannoscig, ktérej mozna wymagac od

przedsiebiorcédw z branzy budowlanej, w taki sposéb aby maksymalnie zminimalizowa¢ ryzyko
wtargniecia na teren budowy dzieci uczeszczajacych do wyzej wymienionej szkoty lub
spowodowania u nich uszczerbku na zdrowiu w zwigzku z prowadzonymi robotami

budowlanymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z odbiorem Wykonania Inwestycji i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie, nalezy:

1) przeprowadzanie kontroli przed odbiorem koncowym oraz przed odbiorem ostatecznym
catej Inwestycji - przygotowanie listy wad i wykazu brakujgcych dokumentdw, ktére musza
by¢ ztozone zgodnie z Umowg o roboty budowlane przez wykonawce Inwestycji;

2) po zakonczeniu robot potwierdzenie wpisu kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz
nalezytego uporzadkowania terenu budowy i terendw przylegtych;

3) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, sporzadzonego przez
wykonawce Inwestycji oraz przedtozenie go Zamawiajgcemu, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego przygotowania Tomu VII operatu kolaudacyjnego, tj.
sprawozdania technicznego nadzoru inwestorskiego;

4) dokonanie wraz z Zamawiajgcym odbioru usuniecia wad, udziat w sporzadzeniu raportu
usuniecia wad, przedstawienie Zamawiajagcemu i wykonawcy Inwestycji potwierdzenia
zakonczenia robdt;

5) potwierdzenie ilosci i jakosci wykonanych robdt;

6) uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow;
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7) udziat w przekazaniu wykonanych robdét wraz z wymagang dokumentacjg poszczegdlnym
administratorom sieci na warunkach okreslonych przez nich w trakcie uzgadniania
dokumentacji;

8) udziat w odbiorze koricowym oraz w odbiorze ostatecznym Inwestycji zgodnie z
wymaganiami technicznymi, przepisami prawa, normami technicznymi, na zasadach
okreslonych w Umowie o roboty budowlane, w tym podejmowanie okreslonych w niej
czynnosci poprzedzajgcych odbidr jak i zwigzanych z dokonaniem odbioru;

9) wspodtdziatanie z wykonawcg Inwestycji i Zamawiajgcym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla poszczegdlnych etapdw Inwestycji;

10) wspotdziatanie z wykonawca Inwestycji i Zamawiajgcym w celu przekazywania do
uzytkowania gotowych etapdw Inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z rozliczaniem robét budowlanych nalezy:

1) doradztwo w trakcie rozliczania Umowy o roboty budowlane po jej wykonaniu lub w
przypadku odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze Stron;

2) kontrola merytorycznej prawidtowosci wystawiania faktur (czesciowych i koricowej) przez
wykonawece Inwestycji;

3) przed dokonaniem Ostatecznego odbioru Inwestycji weryfikacja wszelkiej dokumentacji
przedktadanej przez wykonawce Inwestycji lub jego podwykonawcdw na potrzeby rozliczen;

4) sprawdzanie obmiarow stanowigcych podstawe rozliczen robét dodatkowych.

Zamawiajgcy uzna wielobranzowy nadzér inwestorski za zrealizowany przez Wykonawce w
petnym zakresie, z wytgczeniem postanowien §5, po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wszystkich etapdw Inwestycji i podpisaniu Protokotu
Ostatecznego Odbioru Inwestycji.

§5
Zobowigzania Wykonawcy
w zakresie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji lub rekojmi

Wykonawca zobowigzany jest sprawowac nadzér inwestorski w okresie trwania gwarancji lub
rekojmi udzielonej przez wykonawce Inwestycji, wynikajgcy z koniecznosci dokonywania
przegladdéw Inwestycji oraz nadzoru nad pracami zmierzajagcymi do usuniecia wad w Inwestycji
oraz przyczyn ich wystagpienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy w okresie trwania rekojmi lub gwarancji nalezy, w szczegdlnosci:

1) udziat w ustalaniu przyczyn powstania wad;

N

)
) udziat w komisjach w sprawie zgtaszanych przez Zamawiajgcego wad;
)

w

nadzor inwestorski nad usuwaniem przez wykonawce Inwestycji stwierdzonych wad;
4) udziat w odbiorze prac wynikajgcych z usuniecia zgtoszonych wad;

5) udziat w przegladach gwarancyjnych (minimum 2 razy w roku) i w odbiorze pogwarancyjnym
Inwestycji w zwigzku z uptywem terminu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne obiektow
wykonanych w ramach Inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do stawiennictwa na terenie Inwestycji:

1) bezzwtocznie, nie pdiniej niz 24 godzin po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego w
przypadku:



a) awarii lub wady uniemozliwiajgcej lub powaznie utrudniajgcej prawidtowe
uzytkowanie Inwestycji,

b) awarii lub wady stanowigce] zagrozenie dla bezpieczenstwa osdb korzystajgcych z
obiektéw zrealizowanych w ramach Inwestycji,

2) w terminie do 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
innych wad.

Zamawiajgcy uzna nadzér inwestorski $wiadczony w okresie gwarancji lub rekojmi udzielonej
przez wykonawce Inwestycji za zrealizowany po podpisaniu protokotu odbioru pogwarancyjnego
Inwestycji zgodnie z postanowieniami Umowy o roboty budowlane.

86
Osoby wykonujace przedmiot umowy ze strony Wykonawcy

Wykonawca wykonywaé bedzie przedmiot Umowy wytgcznie za pomocg nastepujgcych osdb:

1) inspektor w branzy konstrukcyjno—budowlanej wykonujacy funkcje koordynatora

pozostatych oséb wykonujgcych nadzér inwestorski - w osobie , ktéry
posiada uprawnienia nr oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa (
Zaswiadczenie nr. na dzien podpisania umowy);

2) inspektor w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzan -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych - w osobie , ktory posiada
uprawnienia nr oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa (
Zaswiadczenie nr. na dzien podpisania umowy);

3) inspektor w branzy instalacji w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - w osobie , ktéry posiada uprawnienia
nr oraz wpis do Izby Inzynierow Budownictwa ( Zaswiadczenie nr.

na dzien podpisania umowy);

4) inspektor w branzy telekomunikacyjnej - w osobie , ktéry posiada
uprawnienia nr oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa (
Zaswiadczenie nr. na dzien podpisania umowy);

5) inspektor w branzy drogowej - w osobie , ktéry posiada uprawnienia
nr oraz wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa (Zaswiadczenie nr.

na dzien podpisania umowy).

Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadanie odpowiednich uprawnien przez osoby wskazane
w ust. 1 powyzej stanowig zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania wszelkich oséb, za pomoca
ktorych wykonuje przedmiot niniejszej umowy, w tym cztonkdéw zespotu nadzoru inwestorskiego
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za sprawng koordynacje dziatan pomiedzy poszczegdlnymi
cztonkami zespotu nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie przedmiotu Umowy przez podwykonawcéw.

W przypadkach, gdy postanowienia niniejszej Umowy nie stanowig inaczej, Wykonawca
wykonywac bedzie przedmiot Umowy za pomocg, lub przynajmniej przy udziale osoby wskazanej
w ust. 1 pkt 1) powyzej. W szczegdlnosci dotyczy to wszelkich:

1) wystgpien do wykonawcy Inwestycji lub autoréw Dokumentacji Projektowej,

2) wystgpien do Zamawiajgcego,

3) dziatarn wykonywanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane.
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10.

11.

12.

13.

Wszedzie tam gdzie niniejsza Umowa, Umowa o roboty budowlane lub ustawa Prawo budowlane
odnoszg sie do inspektora nadzoru inwestorskiego — chodzi o osobe, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1)
powyzej.

Niezaleznie od ust. 5 i ust. 6 powyzej, wykonywanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
zakresie odpowiadajgcym branzom poszczegdlnych inspektoréw okreslonych w ust. 1 — bedzie
odbywac sie przy udziale tych osdb.

Jezeli w trakcie wykonywania niniejszej Umowy konieczna bedzie zmiana o0séb, o ktérych mowa w
ust. 1, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz
osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje (w tym w szczegdlnosci jej uprawnienia i
doswiadczenie zawodowe) co najmniej rowne kwalifikacjom osoby zastepowane;.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktédrych mowa
powyzej nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb
do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu
wskazanego powyzej nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
jakichkolwiek terminéw realizacji ustug objetych niniejszg Umowa.

Zmiana osoéb, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Zmawiajgcego
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane przez niego do wykonania
niniejszej Umowy nosity na terenie budowy Inwestycji odpowiednie identyfikatory.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania Wykonawcy uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy, ktéra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje brak starannosci przy realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej Umowy,

3) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 12 powyzej Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 8 - 10 niniejszej Umowy.

§7
Okres obowigzywania Umowy

Umowa zostata zawarta na czas okreslony, tj. na czas realizacji Inwestycji. Przewidywany termin
Wykonania Inwestycji wynikajacy z Umowy o roboty budowlane zostat okreslony na dzier 10
grudnia 2019 .

W zakresie ustug, o ktérych mowa w § 3 i § 4 niniejszej Umowy Wykonawca bedzie swiadczyt na
rzecz Zamawiajgcego ustugi od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia podpisania Protokotu
Odbioru Ostatecznego Inwestycji.

W zakresie ustug, o ktérych mowa w § 5 niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie $wiadczyt na rzecz
Zamawiajgcego ustugi od pierwszego dnia okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez
wykonawece Inwestycji do dnia podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego zgodnie z Umowg
o roboty budowlane.
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W celu uchylenia ewentualnych watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku wystgpienia
opdznienia w wykonaniu Umowy o roboty budowlane odpowiedniemu przedtuzeniu ulegnie
okres Swiadczenia przez Wykonawce ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé dodatkowe wynagrodzenie.

§8
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci zt netto (stownie: ), tj. zt brutto
(stownie: ).

15 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w 3 (trzech) réwnych czesciach
(kazda po 5%), po zakonczeniu kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy poczawszy od miesigca, w ktérym wykonawca Inwestycji rozpocznie
wykonywanie prac projektowych majgcych na celu uzyskanie pozwolenia na budowe.

80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w 19 (dziewietnastu) réwnych
czesciach, po zakonczeniu kazdego kolejnego miesigca kalendarzowego wykonywania przedmiotu
niniejszej Umowy poczawszy od miesigca, w ktdrym wykonawca Inwestycji uzyskat prawomocng
decyzje o pozwoleniu na budowe.

5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone po podpisaniu protokotu
odbioru pogwarancyjnego Inwestycji, zgodnie z Umowa o roboty budowlane.

W przypadku gdyby Wykonanie Inwestycji nastgpito wczesniej niz zaktadano w Umowie o roboty
budowlane, tj. przed nabyciem przez Wykonawce praw do wszystkich miesiecznych czesci
wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3 powyzej, Wykonawca nabywa prawo do wszystkich
pozostatych miesiecznych czesci wynagrodzenia po Wykonaniu Inwestycji i podpisaniu
Ostatecznego protokotu odbioru dla kazdego z dwdch obiektdw.

W przypadku rozwigzania Umowy o roboty budowlane z wykonawca Inwestycji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawcg albo prawo zawieszenia realizacji Umowy z
Wykonawca na okres wstrzymania prac budowlanych. Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomic
Wykonawce o wyborze trybu postepowania na pismie. W przypadku wyboru opcji zawieszenia
realizacji Umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do wynagrodzenia za okres zawieszenia
realizacji Umowy, ani zadne inne roszczenie finansowe z tego tytutu; woéwczas Umowa z
Wykonawcyg ulega przedtuzeniu o okres trwania zawieszenia realizacji Umowy w zwigzku z
rozwigzaniem Umowy o roboty budowlane z wykonawcg Inwestycji.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczegélnosci z tytutu
wynagrodzen osdb, za pomoca ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy.

Wynagrodzenie wyptacane bedzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce odrebnie
do wszystkich czesci wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury do siedziby
Zamawiajacego.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§9
Kary umowne
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Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku potwierdzenia w odbiorach dokonywanych w ramach Umowy o roboty
budowlane niezgodnego z rzeczywisto$cig zakresu lub jakosci wykonanych robét -
w wysokosci 10 % naleznego wynagrodzenia wykonawcy Inwestycji, ktérego podstawg byt
niezgodny z prawdg protokét odbioru;

2) w przypadku braku stawienia sie w wyznaczonym terminie na czynnosci odbioru
przewidziane w Umowie o roboty budowlane - w wysokosci 3 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki przypadek;

3) w przypadku naruszenia ktéregokolwiek z postanowien § 4 ust. 6-9 oraz § 3 ust. 2 - w kwocie
1.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

4) w przypadku zwtoki w stawiennictwie na terenie Inwestycji w przypadkach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 3 - w wysokosci 1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

5) w okresie trwania gwarancji lub rekojmi udzielonej przez wykonawce Inwestycji w przypadku:

a) braku nadzoru inwestorskiego nad usuwaniem przez wykonawce Inwestycji
stwierdzonych wad,

b) niestawienia sie w wyznaczonym terminie na odbiér prac wykonanych w zwigzku ze
zgtoszonymi wadami,

c) niestawienia sie w wyznaczonym terminie na przeglady techniczne i na przeglad w
zwigzku z uptywem terminu gwarancji lub rekojmi za wady fizyczne obiektu Inwestycji,

- w kwocie 2.000 zt za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzié¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych zastrzezonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wzgledem osdb trzecich, w tym
w szczegblnosci wzgledem wykonawcy Inwestycji, powstatej po stronie Zamawiajgcego z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawcg w ramach niniejszej umowy bedzie wiecej niz jeden przedsiebiorca
(konsorcjum), kazdy z przedsiebiorcow dziatajgcych w ramach konsorcjum jest odpowiedzialny
solidarnie za zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy, w tym solidarnie zobowigzany jest do
zaptaty ewentualnych kar umownych lub odszkodowania.

§10
Wypowiedzenie Umowy

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe w sytuacji, gdy Wykonawca narusza
postanowienia umowy lub powszechnie obowigzujgce przepisy prawa. Warunkiem
wypowiedzenia jest wczesniejsze pisemne wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszen
Umowy ze wskazaniem stwierdzonych naruszen, zawierajgce termin wyznaczony do zaprzestania
naruszen Umowy i podjecia dziatan naprawczych, nie krétszy niz 7 dni od daty otrzymania
wezwania.

Rozwigzanie umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uznaje sie za dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.
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Zamawiajgcy moze réwniez wypowiedzie¢ Umowe w catosci lub odpowiedniej czesci w przypadku
rezygnacji z wykonywania Inwestycji lub rozwigzania Umowy o roboty budowlane z wykonawcg
Inwestycji przed Wykonaniem Inwestycji.

Rozwigzanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

W przypadku rozwigzania Umowy:

1) Zamawiajacy nie traci prawa zgdania kar umownych, wymagalnych przed lub w zwigzku
rozwigzaniem Umowy;

2) Wykonawca nie traci prawa do wynagrodzenia za czes¢ ustug bedacych przedmiotem Umowy
wykonang w sposéb prawidtowy przed rozwigzaniem Umowy.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢ na okres obowigzywania niniejszej Umowy umowe lub
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg zwigzang z przedmiotem niniejszej Umowy, na kwote nie
mniejszg niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 8 ust. 1 (na jedno i wszystkie zdarzenia).

Koszt umowy lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowody
dokonania zapfaty sktadek ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu dowoddéw dokonania zaptaty sktadek ubezpieczeniowych najpdiniej na 7 dni
przed uptywem terminu ich ptatnosci. W przypadku naruszenia powyiszego obowigzku
Zmawiajacy, niezaleznie od innych przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy
uprawnien, ma prawo dokonania zaptaty skfadki ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy i
obcigzenia go zwigzanymi z tym kosztami.

W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej miataby wygasnac
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia i
przedtozenia Zamawiajagcemu kopi nowej umowy i polisy ubezpieczenia co najmniej na miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku (i) braku zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia, (ii) niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia lub (iii) nieprzedtozenia przez Wykonawce stosownego dokumentu ubezpieczenia
w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy jest upowazniony do wykupienia
stosownego ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy w zakresie okreslonym w ust. 1
powyze;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
prawo zamoéwien publicznych, na kwote réwng 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty ustanowienia i utrzymania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
bedzie przewidywac jakichkolwiek ograniczen co do mozliwosci dokonania przez Zamawiajgcego
przelewu na rzecz wskazanej przez niego instytucji finansowej finansujacej Inwestycje
wierzytelnosci przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie ustanowionego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie w kwocie zt (stownie: ) stanowigce 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego Inwestycji.

Zabezpieczenie w kwocie zt (stownie: ) stanowigce 30 % wartosSci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia
podpisania protokofu odbioru pogwarancyjnego zgodnie z Umowg o roboty budowlane.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos$é na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7-8 powyzej.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.
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14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 powyzej nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakag w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie. Zamawiajgcy zwrdci
Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§13
Doreczenia oraz osoby nadzorujgce wykonanie Umowy

1. Strony oswiadczajg, ze w ramach wykonywania niniejszej umowy korzystac¢ bedg z nastepujgcych
adresow do doreczen:

1) Zamawiajacy: ul. Kosciuszki 46A, 05-270 Marki
2) Wykonawca:

2. O wszelkich zmianach adreséw Strony zobowigzujg sie informowac niezwtocznie w formie
pisemnej.

3. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu w trybie okreslonym w ust. 2, za skuteczne
uwaza sie doreczenie wszelkich pism i oswiadczen na dotychczasowy adres.

4. \Wszedzie tam, gdzie niniejsza Umowa stanowi o przedstawianiu opinii czy stanowiska przez
Wykonawce lub osoby, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy oraz o
wyrazaniu zgody przez Zamawiajgcego, oswiadczenia takie winny nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Ze strony Zamawiajgcego wykonywanie umowy nadzoruje ,
tel.: , e-mail:

6. Ze strony Wykonawcy wykonywanie umowy nadzoruje ,
tel.: , e-mail:

§14
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy jest uprawniony do przeniesienia bez zgody Wykonawcy na rzecz wskazanej przez
Zamawiajgcego instytucji finansowej finansujacej Inwestycje objetg niniejszg Umowg wszelkich
wierzytelnosci przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy wzgledem Wykonawcy.

2. Integralng czescig niniejszej Umowy sg jej zataczniki:

1) Zatacznik nr 1 - odpis/wydruk z KRS dotyczacy Zamawiajgcego,

2) Zatgcznik nr 2 - odpis/wydruk z KRS lub innego rejestru dotyczacy Wykonawcy wraz z
ewentualnym petnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 - SIWZ,

4) Zatacznik nr 4 - Oferta,

5) Zatacznik nr 5 - kopie zaswiadczen potwierdzajgcych posiadanie odpowiednich uprawnien
budowlanych przez osoby zaangazowane przez Wykonawce do wykonania ustug objetych
niniejszg Umowa,
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6) Zatacznik nr 6 - kopia Umowy o roboty budowlane.
3. Dla celéw interpretacji postanowien niniejszej Umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,
2) SIwgz,
3) Oferta.

4. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg sporzadzenia aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez polski sad
powszechnych miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Podpisy Stron:

Za Zamawiajacego Za Wykonawce

Kamil Wieczorek - Prezes Zarzadu (imie i nazwisko - stanowisko)

(imie i nazwisko - stanowisko)
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