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Maksy wartos¢|
% pozycji z wartosci

Ip. Pozycja Koszt Zadania 2 wartosci poszczegélnych styczen 18 luty 18 marzec18 | ... maj 19 czerwiec 19 lipiec 19 sierpien 19
projektu zadan
| |ZADANIE BUDYNEK A
1 Roboty ziemne 1%
2 Roboty fupdamentowe z przejsciami i kanatami 5%
technologicznymi
3 |Konstrukcje zelbetowe 16%
4 Roboty murowe $ciany zewngtrzne i nosne 4%
5 |Roboty murowe $ciany dziatowe 1%
6 Szlichta podtogowa wraz z izolacjg 3%
7  |Posadzki wykonczenie 6%
8 |Tynki 1%
9 Sufity 3%
10 |Oktadziny $cienne 30% 2%
11 |Roboty malarskie 1%
12 |Stolarka okienna 5%
13 |Stolarka drzwiowa 3%
14 |Dach z pokryciem na gotowo, oraz zadaszenia 7%
15 |Roboty elewacyjne 8%
16 Maszyny, sprzet i petne wyposazenie, oraz $cianka 9%
przesuwna ’
17 |Instalacje sanitarne bez wentylacji 4%
18 |Instalacja wentylacji 14%
19 |Instalacje elektryczne 8%
20 [|Instalacje teletechniczne 7%
Il |ZADANIE BUDYNEK B
L Roboty ziemne, palowanie, dogeszczanie i chude betony 2%
Roboty fundamentowe z przejsciami i kanatami
2 technologicznymi i izolacjami 4%
3 |Konstrukcje zelbetowe 7%
4 Roboty murowe 4%
5 |Konstrukcje stalowe ( nad salg widowiskowa ) 3%
Konstrukcje drewniane ( nad basenem ) wraz z pokryciem
6 blachg 4%
7 Dach z pokryciami komplet i zadaszenia 5%
8 |Roboty elewacyjne 4%
9 Szlichta podtogowa wraz z izolacjg 4%
10 |Posadzki wykonczenie (bez ptytek) 5%
11 |Tynki wewnetrzne 1%
12 |Sufity 50% 2%
13 |Stolarka okienna i drzwiowa wewnegtrzna 2%
14 |Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna 2%
15 |Oktadziny $cian i podtég (ptytki) wraz z izolacjami 4%
16 |Roboty malarskie 1%
Wyposazenie wraz z konstrukcjami pomocnicznymi, meble,
17 maszyny, urzadzenia i sprzet 9%
18 |Instalacje sanitarne bez wentylacji 12%
19 |Wentylacja i klimatyzacja 10%
20 |Technologia basenu 9%
21 Instalacje elektryczne 5%
22 |Instalace teletechniczne 5%
System nagtosnienia, projekcji wizyjnej, inspicjenta,
23 o$wietlenia cz 1 i cz 2, sterowania i mechanika sceny 6%
I |ZADANIE BMS ATB
1 |Wykonanie BMS bud. ATB 2%
IV |ZADANIE PZT ETAP |
2 Makroniwelacja i zabezpieczenie drzew 80%
3 [Zielen - Etap realizacji wraz z nawodnieniem terenu 5% 10%
4 |Zielen - Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnyn 10%
ZADANIE HYDROFORNIA, ZBIORNIKI
VvV |RETENCYJNE | P-POZ, BOISKA wraz z elektryka i
oswietleniem
1 Hydrofornia 3%
2  |Zbiornik retencyjny 9%
3 [Zbiornik p. poz. 4%
4 |Trybuny ziemne 8%
5 |Boisko pitkarskie 10% 33%
6 |[Bieznia 20%
7  |Arena lekkoatletyczna 18%
8 |Boisko wielofunkcyjne 8%
9 [Nawodnienie terenu 1%
VI |ZADANIE Place, chodniki, drogi
1 Drogi zewnetrzne - kompletne wykonanie 10%
Drogi wewnetrzne, dziedzieniec, parkingi, jezdnia w
2 miasteczku ruchu i droga pozarowa, oraz chodniki, opaski, 75%
Sciezki - kompletne wykonanie
4%
3 Ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdgwymi i wykonar?ie 13%
tarasow drewnianych oraz taraséw drewnianych z tawkami,
oraz wyposazenie terenu w przedmioty matej
4 Sygnalizacja Swietla w miasteczku rucht 3%
VIl |ZADANIE Sieci zewnetrzne
1 Ziemne linie kablowe elektryczne i teletechniczne i latarnie 21%
2 Kanalizacja deszczowa 3% 60%
3 |Sie¢ wodociggowa 10%
4 |Kanalizacja sanitarna 10%
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