
  
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA  
BUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUŻEJ 1A W MARKACH 

 

 

zawarta w Markach w dniu _____________ pomiędzy:  

I. Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Markach, ul. Kościuszki 46A, 05-270 
Marki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000, 
reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy) przez 
________________ - ________, zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a 

II. _____________________________________ (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w 
____________ (siedziba Wykonawcy), __________________________________________ 
(adres wykonawcy), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, 
odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ____________________ 
przez _________________ Regon: _________________, NIP: _________________ 
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy)  przez: 

1. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
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Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych, w przedmiocie inwestycji pod nazwą BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUŻEJ 1A W MARKACH, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony 
uzgadniają, co następuje: 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Skróty 

1.1.1. KC – Kodeks cywilny 

1.1.2. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy 

1.1.3. PrBud – Prawo budowlane 

1.1.4. Pzp – Prawo zamówień publicznych 

1.1.5. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 

1.2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 
pojęć: 

1.2.1. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy.  

1.2.2. Dokumentacja powykonawcza – kompletna dokumentacja powykonawcza w rozumieniu 
PrBud, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, przygotowana przez Wykonawcę 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Operacie 
kolaudacyjnym. 

1.2.3. Dokumentacja projektowa – opracowany przez Wykonawcę zbiór dokumentów służących 
do prawidłowego opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) Projekt budowlany: 

i. Projekt Zagospodarowania Terenu (5 egz.); 

ii. Projekt Architektoniczno-Budowlany – ARCHITEKTURA (5 egz.); 

iii. Projekt Architektoniczno-Budowlany – KONSTRUKCJA (5 egz.); 

iv. Projekt Architektoniczno-Budowlany – INSTALACJE SANITARNE, w tym: C.O., 
wody, kanalizacji bytowej oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji, ciepła technologicznego (5 egz.); 

v. Projekt Architektoniczno-Budowlany – INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym: siłowa, 
oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pożarowa, 
oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku (5 egz.); 

vi. Projekt technologii przedszkola (5 egz.); 

b) Projekt wykonawczy: 

i. Projekt Zagospodarowania Terenu (4 egz.); 

ii. Projekt Architektoniczno-Budowlany – ARCHITEKTURA (4 egz.); 

iii. Projekt Architektoniczno-Budowlany – KONSTRUKCJA (4 egz.); 

iv. Projekt Architektoniczno-Budowlany – INSTALACJE SANITARNE, w tym: C.O., 
wody, kanalizacji bytowej oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji, ciepła technologicznego, technologii kotłowni (4 egz.); 
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v. Projekt Architektoniczno-Budowlany – INSTALACJE ELEKTRYCZNE,  w tym: siłowa, 
oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pożarowa, 
oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku (4 egz.); 

vi. Projekt Architektoniczno-Budowlany – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE, w tym: 
teletechniczna LAN, WiFi i telefoniczna, alarmowa, monitoringu, 
videodomofonowa, kontroli dostępu (4 egz.); 

vii. Projekt Architektury wnętrz, w tym: rzuty z aranżacją, rozwinięcia ścian 
zasadniczych pomieszczeń, widoki, zestawienia elementów wykończenia 
pomieszczeń, specyfikacje wyposażenia (4 egz.); 

c) Opracowania dodatkowe - kosztorysy ofertowe obejmujące zakresem całkowite koszty 
realizacji prac budowlanych związanych z realizacją obiektu (1 egz.) oraz specyfikacje 
techniczne odbioru robót budowlanych dla każdej branży (1 egz.); 

d) Wszelkie inne, niewymienione powyżej opracowania lub projekty niezbędne do 
należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

1.2.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do 
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót 
budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.2.5. Harmonogram – sporządzone przez Wykonawcę i stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej 
Umowy, zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania 
całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy wraz 
ze wskazaniem płatności za realizację poszczególnych robót, zgodne ze wzorem 
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Harmonogram w wersji papierowej i w edytowalnej 
wersji elektronicznej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oprogramowanie niezbędne do odczytu i edytowania harmonogramu w wersji elektronicznej 
(dotyczy to w szczególności sytuacji, w której do odczytu i edytowania harmonogramu w 
wersji elektronicznej będzie wymagane posiadanie oprogramowania niebędącego 
standardowym oprogramowaniem biurowym). 

1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba lub zespół osób pisemnie ustanowiona przez 
Zamawiającego, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 

1.2.7. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 
robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wskazana i 
upoważniona przez Wykonawcę. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że Kierownik budowy jest również upoważniony do odbioru w imieniu 
Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego oświadczeń ze strony Zamawiającego i jego 
przedstawicieli. 

1.2.8. Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, 
których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym 
charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.2.9. Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 
bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy.  

1.2.10. Materiały – urządzenia, wyposażenie, instalacje, surowce i inne wyroby budowlane, które 
mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji 
projektowej (a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 
przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane), 
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odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
na podstawie obowiązujących przepisach prawa i posiadające stosowne atesty, gwarancje, 
zgody, certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia lub deklaracje zgodności. 

1.2.11. Nadzór autorski - czynności wykonywane przez projektanta/zespół projektantów polegające 
na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 
Dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.  

1.2.12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

1.2.13. Odbiór częściowy - przewidziany w Haromonogramie odbiór polegający na ocenie ilości i 
jakości wykonanej części (etapu) robót. 

1.2.14. Odbiór końcowy - potwierdzenie zakończenia wykonywania przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.2.15. Odbiór ostateczny - potwierdzenie należytego wykonania całości robót będących 
przedmiotem Umowy, usunięcia Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego i 
dostarczenia kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocną decyzją o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

1.2.16. Odbiór pogwarancyjny – odbiór polegający na ocenie skuteczności usunięcia przez 
Wykonawcę Wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji. 

1.2.17. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót 
stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, złożone Zamawiającemu 
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia 
Umowy. 

1.2.18. Operat kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy zgodny z wykazem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, przygotowany przez Wykonawcę w celu ich przekazania 
Zamawiającemu, stanowiący podstawę do dokonania Odbioru ostatecznego i oceny 
zgodności wykonanych robót z warunkami niniejszej Umowy.  

1.2.19. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - podmiot, który w sposób zgodny z art. 143b Pzp 
zawarł z Wykonawcą lub Podwykonawcą Umowę o podwykonawstwo. 

1.2.20. Program Funkcjonalno-Użytkowy - dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy w 
skład, której wchodzi: (i) Program Funkcjonalno-Użytkowy pt.  „Budowa Budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 2 dla 225 dzieci (dziewięć oddziałów przedszkolnych) wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na części działki 
172/11, obręb 143402_1 przy ul. Dużej 1A w Markach” wraz z załącznikami oraz (ii) Program 
Funkcjonalno-Użytkowy „Budowa drogi pożarowej na części działki nr 172/11, obręb 1-16 w 
m. Marki. 

1.2.21. Projekt koncepcyjny - koncepcja pt. „Budowa Budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 dla 225 
dzieci (dziewięć oddziałów przedszkolnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu, położonego na części działki 172/11, obręb 143402_1 przy ul. 
Dużej 1A w Markach” wraz z załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 6 do Umowy. 

1.2.22. Protokół konieczności - dokument określający zakres terminowo-rzeczowo-finansowy robót 
budowlanych wykonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, 
Robót zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej 
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realizacji przedmiotu Umowy. Protokół konieczności podlega akceptacji przez 
Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.2.23. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

1.2.24. Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Harmonogramem części robót budowlanych.  

1.2.25. Protokół odbioru pogwarancyjnego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 
rękojmi i gwarancji. 

1.2.26. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający zakończenie wykonywania 
przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, stanowiący 
podstawę do przystąpienia do Odbioru ostatecznego; 

1.2.27. Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzający odbiór przez 
Zamawiającego całości robót wykonanych przez Wykonawcę będących przedmiotem 
Umowy, usunięcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego i dostarczenie 
kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszej Umowy, stanowiący podstawę do 
dokonania pomiędzy Stronami końcowego rozliczenia. 

1.2.28. Roboty / roboty / Roboty budowlane / roboty budowlane – wszelkie zlecone Wykonawcy , 
prace projektowe, roboty budowlane, prace i inne czynności, o których mowa w pkt 2 
Umowy. 

1.2.29. Roboty dodatkowe – roboty, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp. 

1.2.30. Roboty zamienne – roboty, które łącznie spełniają następujące warunki: (i) zostały ujęte w 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub w pozostałych materiałach wyjściowych do 
projektowania lub w opracowanej na ich podstawie Dokumentacji projektowej, (ii) zostały 
przewidziane do wykonania według opisanej technologii lub z konkretnych Materiałów lub 
przy użyciu konkretnego Sprzętu, lecz za zgodą Zamawiającego zostały wykonane w innej 
technologii, z innych Materiałów lub przy zastosowaniu innego Sprzętu, (iii) których 
konieczność wykonania wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z przyczyn 
technologicznych lub ekonomicznych, np. gdy w okresie budowy zmieniła się Polska Norma 
lub technologia wykonania na bardziej efektywną, na rynku pojawiły się nowsze materiały 
i sprzęt, o wyższych parametrach użytkowych lub estetycznych, na rynku okresowo brak jest 
określonego rodzaju Materiału, który można zastąpić innym równoważnym technicznie, 
użytkowo-estetycznie. Roboty zamienne nie zmieniają zakresu świadczeń Wykonawcy 
zawartego w Ofercie a jedynie sposób ich wykonania. 

1.2.31. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 
Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w 
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 
uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 
Zamawiającemu.  

1.2.33. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego 
z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji 
Wykonawcy. 

1.2.34. Teren budowy – teren przy ul. Dużej 1A w Markach szczegółowo określony w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz w Projekcie koncepcyjnym, na którym prowadzone będą 
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roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez Zaplecze budowy. 

1.2.35. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową i dokonać Odbioru 
ostatecznego. 

1.2.36. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 
Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.2.37. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 
jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie 
stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie 
stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.2.38. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów 
Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w jednej lub w kilku 
formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 

1.2.39. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a 
także na składowanie przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp.  

 

1.3. Interpretacje 

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione 
w pkt 1.3.4 lit. b) - e).  

1.3.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 

a) Umowa, 

b) SIWZ (Załącznik nr 7 do Umowy), 

c) Program Funkcjonalno-Użytkowy (Załącznik nr 5 do Umowy), 

d) Projekt koncepcyjny (Załącznik nr 6 do Umowy), 

e) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 8 do Umowy). 

1.3.5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

1.3.6. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.3.7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.  
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2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całokształt prac i obowiązków 
związanych z kompleksową realizacją na Terenie budowy Przedszkola Miejskiego nr 2 dla 
225 dzieci (9 oddziałów przedszkolnych) z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy 
projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został 
przewidziany. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: (i) opracowanie 
kompleksowej Dokumentacji projektowej (budowlanej oraz wykonawczej) na podstawie 
Projektu koncepcyjnego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także pozostałych 
materiałów wyjściowych do projektowania (takich jak warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych dostawców mediów), (ii) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę, (iii) wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją wraz z nasadzeniami 
zastępczymi, (iv) rozbiórka budynku gospodarczego, (v) kompleksowa realizacja obiektu 
wraz jego wyposażeniem i umeblowaniem, (vi) budowa drogi pożarowej i zagospodarowanie 
terenu wraz z kompletem urządzeń rekreacyjnych i wyposażeniem dla dzieci a także zielenią, 
komunikacją, ogrodzeniem terenu oraz instalacjami zewnętrznymi, (vii) uzyskanie 
stosownych odbiorów, uzgodnień, zatwierdzeń, oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-
Użytkowy oraz Projekt koncepcyjny. 

2.2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień _____________ r.  

2.3. Wykonawca oświadcza, że na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego zapoznał się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym a także osobiście dokonał 
oględzin Terenu budowy w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonał wyceny robót 
oraz potwierdza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy: 

a) zakres robót określony w Umowie i jej załącznikach obejmuje wszystkie elementy 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 

b) dokumentacja w postaci Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Projektu 
koncepcyjnego jest kompletna, 

c) przygotowana przez niego Oferta została sporządzona po dokładnej analizie 
rzeczowego zakresu robót i uwzględnia wszystkie roboty niezbędne do wykonania i 
odbioru przedmiotu Umowy. 

2.4. W ramach przewidzianego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 
zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych 
opisanych w Dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest celowe dla realizacji 
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

 

3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 21 dni od 
zawarcia niniejszej Umowy,  

c) terminowego przystępowania do odbiorów wykonanych robót, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
Umowy. 
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4. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY  

4.1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zespół inspektorów nadzoru 
inwestorskiego kierowany przez koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają bezpośrednie 
zastosowanie do koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4.2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 
wyznaczy kierownika realizacji inwestycji. 

4.3. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ____________________________________ jako 
Kierownika budowy. 

4.4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 

4.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej kontroli jakości robót, ich 
wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbiorów wykonanych robót w zakresie 
przewidzianym w pkt 17 Umowy oraz pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu PrBud. 

4.6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany Dokumentacji projektowej lub w sposób przewidziany w niniejszej Umowie mogące 
powodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniej, pisemnej pod 
rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.  

4.7. Strony ustalają, że raz w tygodniu na Terenie budowy odbywać się będą narady 
koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (w tym w szczególności 
ustanowionego przez niego kierownika budowy oraz kierowników robót), Zamawiającego 
oraz innych zaproszonych osób. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
potwierdzają, że cotygodniowe narady koordynacyjne będą się odbywały na wszystkich 
etapach prac, o których mowa w punktach 5.1 -  5.4 Umowy. 

4.8. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku wystąpienia nagłych 
okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie Umowy, narady koordynacyjne mogą 
być również zwołane doraźnie na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

4.9. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

4.10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
odpowiednich warunków do przeprowadzania narad koordynacyjnych na Terenie budowy. 

4.11. Protokoły z narad koordynacyjnych każdorazowo sporządza Zamawiający. Do ustaleń 
zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni 
licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za ostateczne i 
wiążące dla Stron. 

4.12. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 
piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane 
przez Strony adresy, wskazane w Załączniku nr 9 do niniejszej Umowy. 

4.13. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 
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lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 4.12. Nie dotyczy to jednak 
przypadków, gdy w treści odrębnych postanowień niniejszej Umowy zastrzeżono, iż poza 
wpisem w Dzienniku budowy wymagane jest zawiadomienie Zamawiającego. 

4.14. Wszystkie informacje i powiadomienia zgłaszane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego lub kierownikowi realizacji inwestycji Wykonawca, pod rygorem ich 
bezskuteczności, zobowiązany jest jednocześnie i każdorazowo przekazywać do wiadomości 
Zamawiającego w formie przewidzianej w pkt 4.12.  

4.15. Ilekroć w treści niniejszej Umowy jest mowa o uprawnieniach Inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub kierownika realizacji inwestycji z uprawnień takich może również 
korzystać sam Zamawiający. 

  

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

5.1. Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przeprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich badań, prób  
i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania Dokumentacji projektowej oraz 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

b) uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich prawem przewidzianych 
opinii, zgód, uzgodnień i sprawdzeń, w tym w szczególności ze strony organów 
administracji publicznej;  

c) wykonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich niezbędnych prac 
przedprojektowych, w tym w szczególności przygotowania map do celów 
projektowych, wystąpienia o warunki przyłączenia, uzyskania odstępstw od 
warunków ochrony przeciwpożarowej (jeśli będą wymagane); 

d) wykonania Dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie z założeniami 
zawartymi w Projekcie koncepcyjnym, Programie funkcjonalno-użytkowym, 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi  oraz normami technicznymi; 

e) wykonania i przekazania Zamawiającemu wizualizacji obiektu będącego przedmiotem 
niniejszej Umowy, przy czym wizualizacja ta będzie składać się z minimum 4 grafik 
przygotowanych w uzgodnieniu z Zamawiającym, w tym 2 grafik przedstawiających 
wnętrze obiektu oraz 2 grafik przedstawiających obiekt z zewnątrz; 

f) złożenia 4 egz. projektu budowlanego do organu administracji architektoniczno-
budowlanej; 

g) przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę jednego opieczętowanego egzemplarza projektu 
budowlanego. Drugi opieczętowany egzemplarz projektu budowlanego zostanie 
wydany Zamawiającemu w stanie niezniszczonym po zakończeniu budowy 
(Wykonawca nie może korzystać z niego w zakresie roboczym w trakcie budowy); 

h) przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji projektowej zarówno w 
formie wydruku (wersja papierowa), jak i w wersji elektronicznej na nośniku danych 
zawierającym komplet dokumentów w postaci plików PDF, odpowiednio 
posegregowanych i ułożonych wg „Standardu Nazewnictwa Dokumentacji” 
stanowiącego integralną część Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 
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i) przedstawienia Zamawiającemu w ramach Dokumentacji projektowej co najmniej 
trzech wariantów wyposażenia i umeblowania obiektu;  

j) przygotowania w ramach Dokumentacji projektowej (tzw. opracowania dodatkowe) 
specyfikacji technicznych odbioru robót budowlanych dla każdej branży  oraz 
kosztorysów ofertowych zawierających: wszystkie pozycje wykonywane wg 
Dokumentacji projektowej, stawki cenotwórcze, podział cen na netto, VAT, brutto 
(Zamawiający wymaga, aby za stroną tytułową każdego kosztorysu znajdowała się 
tabela zestawcza elementów scalonych); 

k) uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

5.2. Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) protokolarnego przyjęcia od Zmawiającego Terenu budowy w terminie 21 dni od 
zawarcia niniejszej Umowy; 

b) przygotowania Terenu budowy do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 
przewidzianym w Harmonogramie, w tym w szczególności wykonania niezbędnych 
prac geotechnicznych oraz rozbiórkowych a także wycinki drzewostanu; 

c) pobrania, przechowywania, zabezpieczenia i bieżącej aktualizacji Dziennika budowy na 
potrzeby przeprowadzanych prac rozbiórkowych a także udostępniania go osobom 
upoważnionym; 

d) przygotowania we współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającym 
dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych i 
przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tych 
dokumentów, 

e) wytyczenia Terenu budowy przez uprawnionego geodetę oraz zapewnienia 
kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej na czas realizacji Robót; 

f) ogrodzenia i zapewnienia całodobowej ochrony Terenu budowy i dozoru mienia na 
Terenie budowy na własny koszt, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiającemu 
Terenu budowy dokonanego wraz z Odbiorem ostatecznym całości Robót, przy czym 
ze względu na fakt, iż Teren budowy sąsiaduje z funkcjonującym przedszkolem, 
Wykonawca zrealizuje obowiązki wymienione w tym punkcie z najwyższą możliwą 
starannością, której można wymagać od przedsiębiorców z branży budowlanej, w 
taki sposób aby w maksymalny sposób zminimalizować ryzyko wtargnięcia na Teren 
budowy dzieci uczęszczających do wyżej wymienionego przedszkola; 

g) wykonania oświetlenia Terenu budowy; 

h) zorganizowania Terenu budowy w kierunku zabezpieczenia właściwych warunków bhp 
i p.poż. podczas wykonywania prac; 

i) zagospodarowania Terenu budowy i Zaplecza budowy dla potrzeb własnych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

j) wykonania zabezpieczeń istniejącego drzewostanu nieobjętego wycinką na czas 
realizacji Robót i ich demontaż po zakończeniu Robót; 

k) wskazania Kierownika budowy oraz kierowników robót, posiadających niezbędne 
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz spełniających wymogi 
określone przez Zamawiającego w treści SIWZ; 

l) wprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót, o ile będzie to niezbędne dla ich należytego wykonania; 
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m) zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych mediów, w zakresie 
koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz pokrycie pełnych opłat 
dystrybucyjnych i kosztów zużycia w czasie wykonywania robót; 

n) współpracy z dostawcami energii elektrycznej i innych mediów przy budowie przyłączy 
nie wchodzących w skład przedmiotu Umowy, realizowanych na Terenie budowy, 
związanych z placem budowy; 

o) umożliwienia Zamawiającemu przez okres trwania budowy, umieszczenia ogłoszeń na 
ogrodzeniu otaczającym Teren budowy o łącznej powierzchni do 150 m2, w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca nie będzie umieszczał na 
przedmiotowym ogrodzeniu innych reklam i ogłoszeń, poza reklamą Wykonawcy lub 
Podwykonawcy i podmiotu będącego właścicielem ogrodzenia lub podmiotu 
odpowiadającego za budowę ogrodzenia. 

5.3. Na etapie budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) prawidłowego i terminowego wykonania wszystkich Robót związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ, Ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
Projektem koncepcyjnym, Dokumentacją projektową, aktualnie obowiązującymi 
Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ze sztuką budowlaną i 
należytą starannością; 

b) wykonanie Robót z Materiałów własnych i przy wykorzystaniu własnego Sprzętu;  

c) dostawy i zainstalowania wyposażenia obiektu wraz z gwarancjami - Zamawiający 
oczekuje, aby poza zaprojektowaniem i realizacją obiektu Wykonawca wykończył i 
wyposażył w pełni pomieszczenia przeznaczone do użytkowania, przy czym przez 
„wyposażenie” należy tutaj rozumieć zarówno zabudowy i wyposażenie stałe, 
montowane do elementów obiektu, jak i wyposażenie ruchome w postaci mebli, 
wieszaków, tablic, etc.  

d) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót,  

e) w przypadku zaistnienia kolizji, Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy 
kolidujących sieci w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

f) zapewnienia ciągłego dozoru prowadzonych robót poprzez stałą obecność na placu 
budowy Kierownika budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnioskowania o 
zmianę Kierownika budowy, wniosek taki będzie wiążący dla Wykonawcy; 

g) wykonywania i koordynacji prac w ścisłej współpracy z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, kierownikiem realizacji inwestycji i innymi przedstawicielami 
Zamawiającego; 

h) pobrania, przechowywania, zabezpieczenia i bieżącej aktualizacji Dziennika budowy a 
także udostępniania go osobom upoważnionym; 

i) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania Dokumentacji 
powykonawczej; 

j) użytkowania do pracy Sprzętu, urządzeń, narzędzi przewidzianych do realizacji Robót 
w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane 
w Umowie (w tym w szczególności w Dokumentacji projektowej), przepisach bhp i 
p.poż.; 
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k) wykonania, przechowywania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
fotograficznej wszystkich przejść i robót zanikających; 

l) wykonania wszelkich niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 

m) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy; 

n) usunięcia we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkich odpadów pochodzących z 
budowy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i 
innych ustaw; 

o) przestrzegania przepisów bhp i p.poż oraz prawa pracy; 

p) zapewnienia wjazdu i wyjazdu z Terenu budowy wyłącznie od strony ulic 
___________________________________________________; 

q) niedopuszczania do zniszczenia i zanieczyszczenia dróg publicznych przez pojazdy 
wykorzystywane bezpośrednio i pośrednio przez Wykonawcę; 

r) zapewnienia organizacji, realizacji oraz ciągłości dostaw Materiałów niezbędnych do 
wykonania Umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw Materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania Umowy tak, aby zapewniały sprawne i zgodne z 
Umową wykonywanie Robót; 

s) udziału w naradach (koordynacjach) z udziałem Kierownika budowy, Kierowników 
robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych przedstawicieli Zamawiającego; 

t) umożliwienia w każdym czasie nieograniczonego wstępu na Teren budowy 
przedstawicielom Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego, a także zapewnienia dostępu do dokumentacji budowy oraz 
informacji o wykonywanych Robotach budowlanych; 

u) umożliwienia Zamawiającemu organizacji na Terenie budowy wydarzeń promujących 
Miasto Marki i realizowaną inwestycję, z udziałem przedstawicieli mediów i 
zaproszonych gości; 

v) przygotowania scenariusza zdarzeń pożarowych; 

w) na żądanie Zamawiającego przerwania Robót w przypadkach wskazanych w niniejszej 
Umowie, a jeżeli, zajdzie taka potrzeba zabezpieczenie wykonywanych Robót przed 
zniszczeniem; 

x) zgłaszania Robót do odbiorów; 

y) zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy oraz (adekwatnie do zakresu prac 
stanowiących przedmiot odbioru) ustanowionych przez siebie kierowników robót 
podczas czynności mających na celu dokonanie wszelkich odbiorów Robót; 

z) usunięcia w terminach przewidzianych w Umowie Wad wskazanych w Protokołach 
odbiorów częściowych i Protokołach  odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu; 

aa) zagospodarowania Terenu budowy zgodnie z Dokumentacją projektową, w tym w 
szczególności do wykonania nasadzeń oraz wykonania drogi pożarowej; 

bb) uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu Robót; 

cc) wykonania Robót zamiennych na żądanie Zamawiającego lub na żądanie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności, zgodą 
Zamawiającego. 

5.4. Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) zgłoszenia zakończenia całości Robót wraz z odpowiednim wpisem Kierownika budowy 
do Dziennika budowy potwierdzony wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

b) przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu Operatu kolaudacyjnego uprzednio 
zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (materiały do tomu VII 
Operatu kolaudacyjnego przygotuje Inspektor nadzoru inwestorskiego); 

c) przygotowania wykazu powstałych środków trwałych zawierającego pozycje 
przewidziane drukiem OT, tj.: nazwę środka trwałego, symbol układu klasyfikacyjnego, 
charakterystykę, dostawcę i wykonawcę, numer i datę dowodu dostawy, łączną 
wartość netto zawierającą koszty montażu i ewentualnego instruktażu; 

d) usunięcia w terminie przewidzianym w Umowie Wad wskazanych w Protokole odbioru 
końcowego; 

e) zgłoszenia wykonanych Robót wraz z wymaganą dokumentacją do gestorów sieci w 
celu uzyskania stosownych odbiorów technicznych; 

f) przygotowania instrukcji użytkowania obiektu i poszczególnych urządzeń; 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 
podwykonawcom, 

h) przekazania Zamawiającemu całości wykonanych Robót; 

i) uzyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu; 

j) przygotowania i przekazania Zamawiającemu kompletnego Operatu kolaudacyjnego a 
także jego udostępniania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego; 

k) podpisania Protokołu odbioru końcowego oraz Protokołu odbioru ostatecznego; 

l) zwrotnego przekazania Terenu budowy Zamawiającemu. 

5.5. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia na zasadach opisanych w punkcie 20.6 Umowy serwisu i przeglądów 
budynku oraz wbudowanych urządzeń, instalacji, elementów technologii i 
wyposażenia;  

b) terminowego usuwania stwierdzonych Wad; 

c) przystąpienia do Odbioru pogwarancyjnego. 

 

6. PODWYKONAWCY 

6.1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
(Jeśli Wykonawca będzie korzystał z Podwykonawców należy wpisać nazwę i adres 
Podwykonawcy oraz powierzony mu zakres Robót - o ile są znane w momencie zawarcia 
niniejszej Umowy). 

6.2. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  
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6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, Dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

6.4. Umowa z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 
iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Umowie, Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem 
i Sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i Sprzętu oraz 
informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą 
stanowiły załącznik do tej umowy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

6.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6.7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, wraz ze szczegółowym  
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zestawieniem ilości Robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 
Robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze 
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w 
przypadku projektu umowy pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym podwykonawcą,  wraz ze 
zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

6.8. W przypadku zawierania Umów o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym 
podwykonawcą obowiązek przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
powyżej, spoczywa na Wykonawcy.   

6.9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia 
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na 
zasadach określonych w pkt 6.7. 

6.10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 6.9 pisemne zastrzeżenia do projektu 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, w szczególności w 
następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w pkt 6.4 i pkt 6.5, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania 
załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 6.4 lit. e). 

b) niezałączenia do projektu Umowy podwykonawczej  zestawień, dokumentów lub 
informacji, o których mowa w pkt 6.7, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu 
Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma 
być realizowana przez podmiot,  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, 

d) gdy termin realizacji Robót budowlanych określonych projektem Umowy o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót. 

6.11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 6.9 Wykonawca może przedłożyć zmieniony 
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

6.12. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 
projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umów o podwykonawstwo 
zawartych przez jego Podwykonawców z Dalszymi podwykonawcami) w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji Robót budowlanych. 

6.13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 6.10.  

6.14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty budowlane, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie określonym w pkt 6.13 
nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 
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6.15. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umów o podwykonawstwo zawartych 
przez jego Podwykonawców z Dalszymi podwykonawcami), której przedmiotem są dostawy 
lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % Ceny ofertowej oraz 
Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający 
temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

6.16. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku braku jej uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

6.17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

6.18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

6.19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli Sprzęt, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy 
podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 
określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy 
lub Dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego 
podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

6.20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 
obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe umowy na język polski. 

 

7. ZMIANY DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY 

7.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego i kierownika realizacji inwestycji wskazując przyczynę zmiany oraz osobę 
zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym 
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym 
do zawarcia Umowy. 

7.2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 
mowa powyżej nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych 
osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie 
terminu wskazanego powyżej nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa 
w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 
Terminu zakończenia robót.  
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7.3. Zmiana osób, o których mowa w pkt 7.1, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez 
Zmawiającego i nie wymaga zmiany Umowy.  

7.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

7.5. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zgłoszenia uwag, 
zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej 
upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 
szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

7.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 7.5, Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 7.1 i pkt 7.2. 

 

8. SIŁA WYŻSZA 

8.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

8.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

9. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

9.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

9.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

9.3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót. 

 

10. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

10.1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 
dokonania Odbioru ostatecznego robót, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego 
ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy w zakresie: 

a) ryzyk budowlano-montażowych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 
niższą niż Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia; 
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b) od odpowiedzialności cywilnej i kontraktowej Wykonawcy, w tym zawodowej, w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 
mniejszą niż Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie  
powinno obejmować projektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

10.2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w pkt 10.1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.  

10.3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowody 
dokonania zapłaty składek ubezpieczeniowych, nie później niż w dniu zawarcia niniejszej 
Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający, niezależnie 
od innych przysługujących mu uprawnień, ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu 
budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

10.4. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu dowodów dokonania zapłaty składek ubezpieczeniowych najpóźniej na 7 
dni przed upływem terminu ich płatności. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku 
Zmawiający, niezależnie od innych przysługujących mu na podstawie niniejszej Umowy 
uprawnień, ma prawo dokonania zapłaty składki ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy i 
obciążenia go związanymi z tym kosztami. Postanowienia punktu 10.3 zdanie drugie stosuje 
się odpowiednio. 

10.5. W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa, o której mowa w pkt 10.1 miałaby wygasnąć w 
trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia 
i przedłożenia Zamawiającemu kopi nowej umowy i polisy ubezpieczenia co najmniej na 
miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

10.6. W przypadku (i) braku zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia, (ii) niedokonania 
przedłużenia ubezpieczenia lub (iii) nieprzedłożenia przez Wykonawcę stosownego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie, Zamawiający jest 
upoważniony do wykupienia stosownego ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy w 
zakresie określonym w pkt 10.1.  

10.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

11. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

11.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania Terenu budowy. 

11.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności poprzez ogrodzenie Terenu 
budowy oraz zapewnienie całodobowej ochrony Terenu budowy  w zakresie ochrony 
osób i mienia, począwszy od dnia przejęcia Terenu budowy do dnia jego zwrotnego 
przekazania Zamawiającemu wraz z Odbiorem ostatecznym, przy czym ze względu na 
fakt, iż Teren budowy sąsiaduje z funkcjonującym przedszkolem, Wykonawca 
zrealizuje obowiązki wymienione w tym punkcie z najwyższą możliwą starannością, 
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której można wymagać od przedsiębiorców z branży budowlanej, w taki sposób aby 
w maksymalny sposób zminimalizować ryzyko wtargnięcia na Teren budowy dzieci 
uczęszczających do wyżej wymienionego przedszkola; 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 
do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

11.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu 
budowy.  

11.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 
aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach publicznych.  

11.5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w  
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się również do 
utrzymania czystości na terenach przyległych do Terenu budowy (w tym dojazdy). 

11.6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

11.7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie w dniu Odbioru ostatecznego robót. 

11.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy lub teren do niego przyległy nie odpowiada 
warunkom określonym w pkt 11.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić 
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W 
przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 
dodatkowego 2-dniowego terminu na wykonanie powyższych zobowiązań, Zamawiający ma 
prawo zlecić podmiotowi trzeciemu doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).  

 

12. ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

12.1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu 
budowy. 

12.2. Wykonawca jest zobowiązany do (i) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu Materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i dojazdowych, (ii) 
właściwego oznakowania oraz (iii) prawidłowej eksploatacji dróg dojazdowych łącznie z 
usuwaniem ich uszkodzeń własnym staraniem i na własny koszt wynikłych z powodu 
transportu Materiałów na budowę; 

12.3. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 
naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 
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12.4. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  
 odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA 

13.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

13.2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach („ustawa o odpadach”) oraz innych właściwych 
przepisów prawa. 

13.3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody. 

13.4. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych zostaną 
zutylizowane przez Wykonawcę.  

 

14. NAPRAWA USZKODZEŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

14.1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie Roboty i Materiały przeznaczone do wykonania Robót, od dnia przejęcia Terenu 
budowy do dnia Odbioru ostatecznego robót.  

14.2. Uszkodzenia w Robotach lub Materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 14.1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
Robót i Materiałów z wymaganiami Umowy, w tym w szczególności wymaganiami 
wynikającymi z Dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami, aprobatami, i 
obowiązującymi przepisami prawa. 

14.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na Terenie budowy oraz 
inne szkody wynikające z prowadzenia Robót budowlanych, od protokolarnego przejęcia 
Terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili zwrotnego przekazania 
Terenu budowy Zamawiającemu. 

14.4. Wykonawca jest zobowiązany zwolnić Zamawiającego od wszelkich roszczeń osób trzecich, 
jakie mogą powstać wskutek lub w związku z wszelkimi naruszeniami praw osób trzecich 
powstającymi w wyniku wykonywania Robót przez Wykonawcę; 

14.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków swoich pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
Robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

 

15. KONTROLA JAKOŚCI 

15.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.  

15.2. Wszystkie Materiały i Sprzęt, które będą użyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
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budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej.  

15.3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu kopie 
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 
zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.  

15.4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty uprawniające do ich stosowania 
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w szczególności atesty, gwarancje, zgody, 
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, które Wykonawca zobowiązany jest 
okazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu w trakcie 
realizacji Robót, kompletować i przekazać Zamawiającemu w ramach Operatu 
kolaudacyjnego przed podpisaniem Odbioru ostatecznego robót, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 
robót budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 
przedmiotu Umowy.   

15.5. Wszystkie Materiały muszą być przed dostawą na Teren budowy zgłoszone do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego za pomocą karty materiałowej, której wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i muszą przed dostawą uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru inwestorskiego w postaci zatwierdzenia karty. 

15.6. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
procedur (wzory druków, w tym wzoru karty materiałowej i obieg dokumentów), jakie będą 
obowiązywać podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego. 

15.7. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

15.8. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
odrębnych przepisach. 

15.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia z Terenu 
budowy w wyznaczonym terminie Materiałów niezatwierdzonych zgodnie z pkt 15.5, a w 
przypadku Materiałów wbudowanych również demontażu Materiałów niezatwierdzonych,  
niezależenie od tego czy spełniają one inne wymagania.  

15.10. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego 
terminu -  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 
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15.11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 15.4, niezwłocznie zawiadomi o 
tym fakcie Wykonawcę i Zamawiającego.  

15.12. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 15.4, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

15.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 15.4, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 
zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami zgodnie z pkt 15.10. 

15.14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

15.15. Wszelkie badania, dopuszczenia lub uzgodnienia niezbędne do oddania przedmiotu Umowy 
do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać 
własnymi siłami i na własny koszt. 

15.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 
Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do ich jakości.  

15.17. W przypadku wystąpienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z żądaniem wykonania 
dodatkowych badań mogących powodować po stronie Zamawiającego dodatkowe 
zobowiązania finansowe wobec Wykonawcy stosuje się pkt 4.6 Umowy. 

 

16. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE WYKONYWANIA 
ROBÓT 

16.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robót 
niezgodnie z Umową lub ujawnienia Wad w Robotach stanowiących przedmiot Umowy, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w technicznie uzasadnionym terminie nie 
dłuższym niż 7 dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

16.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W powyższym przypadku stosuje się 
regulacje zawartą w pkt 4.6 Umowy. 

16.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

16.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 16.1, 
Zamawiający - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego 
terminu - może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). 

16.5. Uprawnienie do skorzystania z wykonania zastępczego na zasadach opisanych w pkt 16.4 
przysługuje Zamawiającemu również w przypadku nieusunięcia w terminie przewidzianym 
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w Umowie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego, Protokole odbioru 
częściowego lub Protokole odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

17. PRAWA AUTORSKIE 

17.1. Wraz z odbiorem Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi na 
wszystkich polach eksploatacji określonych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe stosuje się również w przypadku odbioru części 
Dokumentacji projektowej. 

17.2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

17.2.1. wykorzystanie Opracowania do realizacji całości lub części inwestycji będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy; 

17.2.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji projektowej - utrwalanie, 
wytwarzanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku (w tym: wprowadzanie do 
pamięci komputera (w tym flash, HDD, SSD, RAM, pamięć wirtualna), do systemów 
teleinformatycznych (w tym systemów cloud computing), zwielokrotnianie techniką 
drukarską, reprograficzną, magnetyczną, analogową lub cyfrową na każdym nośniku, 
włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, magnetooptyczne, 
dyskietki, płyty CD, DVD, Blu-ray), w tym także poprzez zestawianie Dokumentacji 
projektowej z innymi utworami i innymi treściami, również w zakresie, w którym utrwalanie 
i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, 
zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania Dokumentacji projektowej; 

17.2.3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dokumentację 
projektową - wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy 
Dokumentacji projektowej; 

17.2.4. rozpowszechnianie Dokumentacji projektowej lub jej części poprzez publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i 
bezprzewodowe) i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji 
projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym. W szczególności obejmuje to: (i) rozpowszechnianie Dokumentacji 
projektowej poprzez jej udostępnienie: (a) w sieci Internet, na wszelkich portalach 
internetowych; (b) w sieciach intranet; (c) w systemach cloud computing; (d) w sieciach 
wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej; (ii) wyświetlanie 
na wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych (w tym komputerach, smartfonach, 
tabletach, monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyświetlaczach, jak również za 
pomocą rzutników lub projektorów); 

17.2.5. korzystanie z Dokumentacji projektowej w charakterze elementów stron lub witryn 
udostępnianych we wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, sieciach 
intranet lub systemach cloud computing, w szczególności w charakterze elementów 
udostępnianych na wszelkich portalach internetowych, jak również poprzez aplikacje 
wykorzystywane przez takie portale; 

17.2.6. utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Dokumentacji projektowej poprzez 
umieszczanie Dokumentacji projektowej na dokumentach i wszelkich innych materiałach 
słownych, słowno-graficznych, graficznych, wizualnych, dźwiękowych lub audiowizualnych, 
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związanych z działalnością Zamawiającego, jak również wprowadzanie takich materiałów do 
obrotu; 

17.2.7. opracowywanie na podstawie Dokumentacji projektowej lub z jej użyciem jakichkolwiek 
dokumentów, a także korzystanie, rozpowszechnianie i rozporządzanie takimi 
dokumentami; 

17.2.8. zestawianie Dokumentacji projektowej z innymi utworami i treściami i wykorzystywanie oraz 
rozporządzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

17.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykorzystywania Dokumentacji 
projektowej bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

17.4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania osobom trzecim na 
wykonywanie, korzystanie i rozporządzanie wszelkimi modyfikacjami i przeróbkami 
Dokumentacji projektowej (wykonywanie praw zależnych). 

17.5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom przez niego upoważnionym do 
dokonywania wszelkich modyfikacji Dokumentacji projektowej - łącznie ze zmianą jej 
integralności - zobowiązując się tym samym do niekorzystania w powyższym zakresie z 
autorskich praw osobistych. 

 

18. ODBIORY  

18.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

18.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej Roboty budowlanej zanikającej 
lub która ulega zakryciu. 

18.1.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 
do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego.  

18.1.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór Robót Protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

18.1.4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu  
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

18.1.5. Jeżeli w toku czynności Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie 
stwierdzone, że Roboty budowlane będące jego przedmiotem posiadają Wady, wówczas 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
technicznie uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych Wad, 

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas 
Zamawiający może (i) żądać powtórnego wykonania Robót podlegających odbiorowi 
albo (ii) odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 
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c) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

18.2. Odbiór częściowy 

18.2.1. Odbiór częściowy Robót jest dokonywany w celu prowadzenia okresowych rozliczeń za 
wykonanie danej części (etapu) Robót przewidzianych w Harmonogramie. 

18.2.2. Odbiory częściowe odbywać się będą w terminach określonych w Harmonogramie.  

18.2.3. Po zakończeniu wykonania części (etapu) Robót Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
części Robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowości do 
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

18.2.4. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego, w terminie 5 
dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbioru częściowego 
robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego. 

18.2.5. W Protokole odbioru częściowego będą wyszczególnione wydzielone elementy robót 
wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

18.2.6. Jeżeli w toku czynności Odbioru częściowego zostanie stwierdzone, że Roboty będące jego 
przedmiotem posiadają Wady, wówczas Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
technicznie uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych Wad, 

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas 
Zamawiający może (i) żądać powtórnego wykonania Robót podlegających odbiorowi 
albo (ii) odstąpić od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

c) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

18.3. Odbiór końcowy 

18.3.1. Odbiór końcowy jest dokonywany po (i) zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy oraz (ii) dostarczeniu Zamawiającemu 
kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i 
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru bezpośrednio  
Zamawiającemu.  

18.3.2. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 
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18.3.3. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
Odbioru końcowego przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia 
właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych (w tym w szczególności 
dokonanych przez gestorów sieci). Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do 
Odbioru końcowego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży powyższych dokumentów. 

18.3.4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

18.3.5. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy.  

18.3.6. Przystąpienie do Odbioru końcowego nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Zamawiającemu zgłoszenia gotowości 
do Odbioru końcowego. Czynności związane z Odbiorem końcowym zostaną zakończone w 
terminie 5 dni od przystąpienia do odbioru.  

18.3.7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania Robót lub przeprowadzenia 
prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

18.3.8. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że Roboty budowlane 
będące jego przedmiotem posiadają Wady, wówczas Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
technicznie uzasadniony termin na usunięcie stwierdzonych Wad, 

b) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają lub poważnie utrudniają  
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas 
Zamawiający może (i) żądać powtórnego wykonania wadliwych Robót albo (ii) odstąpić 
od Umowy z winy Wykonawcy, 

c) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia lecz umożliwiają korzystanie z przedmiotu 
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający - niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

18.4. Odbiór ostateczny 

18.4.1. Odbiór ostateczny jest dokonywany po spełnieniu się łącznie następujących warunków: (i) 
zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót składających się na przedmiot Umowy, (ii) 
usunięciu Wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego, (iii) dostarczeniu 
Zamawiającemu kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocną decyzją o 
pozwoleniu na użytkowanie. Odbiór ostateczny następuje na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia spełnienia warunków, 
o których mowa powyżej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim zgłoszeniu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru ostatecznego. 
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18.4.2. W celu dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
Odbioru ostatecznego przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 18.4.1 powyżej. Wraz z wnioskiem 
o Odbiór ostateczny Wykonawca przedstawi również Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
oraz Zamawiającemu rozliczenie, o którym mowa w pkt 19.3.2. Zamawiający ma prawo 
odmówić przystąpienia do Odbioru ostatecznego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży 
powyższych dokumentów. 

18.4.3. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

18.4.4. Przystąpienie do Odbioru ostatecznego nastąpi w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania bezpośrednio Zamawiającemu 
zgłoszenia gotowości do Odbioru ostatecznego. Czynności związane z Odbiorem ostatecznym 
zostaną zakończone w terminie 5 dni od przystąpienia do odbioru. 

18.4.5. Jeżeli w toku czynności Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, że warunki, o których 
mowa w pkt 18.4.1 nie zostały spełnione, Zamawiający może przerwać Odbiór ostateczny, 
wyznaczając Wykonawcy termin na spełnienie warunków, o których mowa w pkt 18.4.1, a po 
jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

18.4.6. Komisja sporządza Protokół odbioru ostatecznego. Podpisany Protokół odbioru ostatecznego 
robót stwierdzający bez żadnych zastrzeżeń ziszczenie się warunków określonych w pkt 18.4.1, 
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18.4.7. Do Protokołu odbioru ostatecznego załącza się rozliczenie, o którym mowa w pkt 19.3.7.  

 

18.5. Odbiór pogwarancyjny 

18.5.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie Robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji i stanowi podstawę do rozliczenia/zwrotu części Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 21.7. 

18.5.2. Jeżeli w trakcie Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że Wykonawca nie usunął Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w przewidzianym Umową terminie, Zamawiający 
- bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). 

18.5.3. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

18.5.4. Odbiór pogwarancyjny nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni od upływu okresu gwarancji i 
rękojmi.  

 

19. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

19.1. Postanowienia ogólne 

19.1.1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
rozumieniu art. 632 § 1 KC, odpowiadające Cenie ofertowej brutto, tj. wynagrodzenie w 
kwocie _____________ zł (słownie: ____________________________________________). 
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19.1.2. Bez względu na szczególne okoliczności, wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa 
powyżej, nie może ulec zwiększeniu przez cały okres wykonywania przedmiotu Umowy.  

19.1.3. Kwota wynagrodzenia brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
Umowy wynikające bezpośrednio lub pośrednio z dokumentacji dostarczonej Wykonawcy i 
wiedzy technicznej oraz koszty wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty wszelkich prac projektowych, prac 
przedprojektowych, opinii i uzgodnień, prac przygotowawczych, porządkowych, 
zagospodarowania Terenu budowy, koszty utrzymania Zaplecza budowy, koszty obsługi 
geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy, koszty 
wykonania infrastruktury naziemnej i podziemnej, koszty wyposażenia i umeblowania 
obiektu, a także koszty wszelkich niezbędnych badań, prób, odbiorów technicznych i 
dokumentów dopuszczających do eksploatacji. 

19.1.4. Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
sprawdzenia Umowy wraz z jej załącznikami oraz SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych 
nieścisłości, sprzeczności lub niekompletności. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
w ramach ryczałtowego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie wszelkich prac 
niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się 
w trakcie wykonywania robót, a które przy zachowaniu należytej staranności Wykonawca 
powinien był przewidzieć w oparciu o dostarczoną mu przez Zamawiającego dokumentację 
oraz dokonane przez Wykonawcę oględziny Terenu budowy a także w oparciu o 
obowiązujące przepisy prawa, wiedzę techniczną lub postanowienia Umowy. Ewentualne 
zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie może być 
podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o zwiększenie należnego mu wynagrodzenia. 

19.1.5. Kwota wynagrodzenia brutto wyczerpuje również wszystkie roszczenia Wykonawcy 
względem Zamawiającego z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do 
Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej 
Umowie.  

19.1.6. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury 
VAT końcowej.  

19.1.7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową 
na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy lub przepisów KC. 

19.1.8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

19.1.9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

 

19.2. Rozliczenia częściowe 

19.2.1. Strony postanawiają, że rozliczenia częściowe wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie Odbiorów 
częściowych, odbywać się będą w terminach określonych w Harmonogramie. 

19.2.2. Rachunki lub faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o Protokoły odbiorów 
częściowych, w których nie stwierdzono Wad, o których mowa w pkt 18.2.6 a) i b), 
potwierdzające dokonanie Odbiorów częściowych Robót przez Zamawiającego. 
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19.2.3. Wystawiając rachunki lub faktury VAT dotyczące rozliczeń częściowych Wykonawca 
zobowiązany jest do umieszczania w ich treści wyraźnego odwołania do konkretnego 
Protokołu odbioru częściowego. 

19.2.4. Suma rachunków lub faktur Vat dotyczących rozliczeń częściowych nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy. Pozostała część wynagrodzenia zostanie 
rozliczona rachunkiem lub fakturą VAT końcową po dokonaniu przez Zamawiającego Odbioru 
ostatecznego robót. 

 

19.3. Rozliczenia końcowe 

19.3.1. Podstawą do wystawienia rachunku lub końcowej faktury VAT przez Wykonawcę jest 
Protokół odbioru ostatecznego, potwierdzający dokonanie przez Zamawiającego Odbioru 
ostatecznego robót bez zastrzeżeń . 

19.3.2. Wraz z wnioskiem o Odbiór ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

19.3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres należycie wykonanych robót i potwierdza 
kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 5 dni od daty otrzymania szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  

19.3.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości. 

19.3.5. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa powyżej oraz dokonuje 
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

19.3.6. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa  
powyżej będzie nadal nieprawidłowe lub gdy Wykonawca nie przedstawi poprawionego 
zestawienia, wówczas Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiający samodzielnie 
skoryguje wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy do stanu zgodnego z Umową oraz 
zakresem należycie wykonanych robót.  

19.3.7. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 
Protokołu odbioru ostatecznego.  

19.3.8. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o której mowa w pkt 21.6 stanowić będzie Protokół odbioru 
ostatecznego robót. 

 

19.4. Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe 

19.4.1. Wszelkie Roboty dodatkowe pierwotnie nieobjęte przedmiotem Umowy, tj. nie wynikające 
bezpośrednio lub pośrednio z przekazanej Wykonawcy dokumentacji lub wiedzy technicznej 
Wykonawca zobowiązany będzie wykonać, przy zachowaniu tych samych parametrów i 
standardów oraz o nie większej wysokości czynników cenotwórczych (cen jednostkowych) 
jak w przypadku pierwotnego przedmiotu Umowy, w oparciu o ustalenia Protokołu 
konieczności sporządzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego 
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego potwierdzonego stosownym aneksem do niniejszej 
Umowy. 

19.4.2. Wykonawca powinien przedłożyć do uprzedniej akceptacji Zamawiającego kalkulację 
wynagrodzenia za wykonanie Robót dodatkowych, o których mowa powyżej. 
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19.5. Płatności 

19.5.1. Płatności są realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

19.5.2. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wyłącznie wystawiony 
przez Wykonawcę rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt 19.5.1, przedstawione 
Zamawiającemu wraz: 

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 
protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi,  

c) z potwierdzeniami przelewów bankowych dokumentujących płatności albo ze 
sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec 
nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego 
robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.   

19.5.3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których 
mowa w pkt 19.5.2, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 19.5.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

19.5.4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z częściowym rozliczeniem należnego mu 
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o uregulowaniu 
względem nich wszystkich wymagalnych należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców 
lub Dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 
Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

19.5.5. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu 
podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

19.5.6. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
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Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania.  

19.5.7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 19.5.6, 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 
się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

19.5.8. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 19.5.5, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub 
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca 
nie złoży w trybie określonym w pkt 19.5.6 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 
zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi 
zapłaty. 

19.5.9. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  

19.5.10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

19.5.11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 19.5.10 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

19.5.12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 19.5.6  i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 
19.5.6,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

19.5.13. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 19.5.6  i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 
19.5.6,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

19.5.14. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
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zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

19.5.15. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

19.5.16. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 
płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 
Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 
dokonanej płatności.  

19.5.17. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

19.5.18. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 
się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 
zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

19.5.19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z 
niniejszej Umowy. W przypadku różnic w wynagrodzeniu za wykonane roboty pomiędzy 
wynagrodzeniem określonym Umową o podwykonawstwo a wynagrodzeniem  określonym 
niniejszą Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną 
na podstawie wynagrodzenia określonego niniejszą Umową. 

19.5.20. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w 
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

19.5.21. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót 
do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

20. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

20.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru ostatecznego robót, na zasadach 
określonych w KC. 
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20.2. Na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Wykonawca udziela Zamawiającemu na 
wykonane Roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości w 
rozumieniu przepisów KC na okres 5 lat, licząc od daty Odbioru ostatecznego Robót. 

20.3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od uprawnień 
wynikających z tytułu rękojmi. 

20.4. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji 
Zamawiający może korzystać również z gwarancji udzielonych przez producentów 
poszczególnych urządzeń, instalacji, elementów technologii i wyposażenia. 

20.5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
wyniku wystąpienia Wad w przedmiocie Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

20.6. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji, w ramach Ceny ofertowej brutto zapewni 
Zamawiającemu:  

a) serwis i przeglądy budynku oraz wbudowanych urządzeń, instalacji, elementów 
technologii i wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego 
serwisu lub przeglądów wymagają, w zakresie wymaganym w warunkach gwarancji 
producenta; 

b) serwis i przeglądy potrzebne do należytej eksploatacji budynku oraz wbudowanych 
urządzeń, instalacji, elementów technologii i wyposażenia, z częstotliwością nie 
rzadziej niż raz w roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zmawiającym. 

20.7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o 
których mowa w pkt 20.6, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich należytego wykonania 
wyznaczając mu w tym celu termin nie krótszy niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu Zamawiający ma prawo zlecić podmiotowi trzeciemu, w tym w szczególności 
serwisowi autoryzowanemu przez producenta danych urządzeń/instalacji/wyposażenia, 
wykonanie przedmiotowych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

20.8. W przypadku ujawnienia się w okresie rękojmi i gwarancji Wad w Robotach wykonanych 
przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia, poprzez naprawę lub dostarczenie i montaż rzeczy wolnych od Wad: 

a) w przypadku Wad uniemożliwiających lub poważnie utrudniających prawidłowe 
korzystanie z przedmiotu Umowy - niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od 
Zamawiającego, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia; 

b) w przypadku wystąpienia Wad innych niż opisane w lit. a) powyżej - niezwłocznie po 
otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 
od daty zgłoszenia.  

20.9. Usunięcie Wady nastąpi w miejscu, w którym dana rzecz znajduje się w chwili ujawnienia się 
Wady. 

20.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych Wad w terminie określonym w pkt 
20.8 lub w terminie przewidzianym w przepisach KC, Zamawiający, niezależnie od innych 
uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów KC, może - bez dodatkowego 
wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - powierzyć usunięcie Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

20.11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych zastrzeżonych w niniejszej Umowie jak również roszczeń o naprawienie szkody w 
pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
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21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 
Pzp na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto. 

21.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

21.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  

21.4. Koszty ustanowienia i utrzymania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi 
Wykonawca. 

21.5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 
lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

21.6. Zabezpieczenie w kwocie _______ zł (słownie: _______) stanowiące 70 % Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
Odbioru ostatecznego robót. 

21.7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji (w tym również 
na zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w pkt 
l)), wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ______ zł 
(słownie: ________), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji, na podstawie Protokołu odbioru pogwarancyjnego. 

21.8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 
pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

21.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

21.10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
pkt 21.6 i pkt 21.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

21.11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

21.12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 
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21.13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 21.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

21.14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 

22. ZMIANA UMOWY 

22.1. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania okoliczności, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający, w szczególności okoliczności takich jak nieterminowe przekazanie 
Terenu budowy, w zakresie, w jakim wyżej wymienione okoliczności miały lub będą 
mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpi konieczność wykonania Robót zamiennych lub Robót dodatkowych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

c) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

e) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

22.2. Strony mogą dokonać zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy 
w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem Umowy, 
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze (i) stwierdzonych Wad tej 
dokumentacji lub (ii) zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub (iii) zastosowania Robót 
zamiennych, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 

c) konieczności wykonania Robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) 
Pzp, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. 

22.3. W przypadkach określonych w pkt 22.2, w związku z ewentualnym zwiększeniem się zakresu 
Robót powierzonych Wykonawcy, odpowiedniej zmianie może ulec również wynagrodzenie 
należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. Nie dotyczy to jednak wykonania Robót 
zamiennych. 

22.4. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

22.5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy zmiany w zakresie danych 
teleadresowych i danych rejestrowych Stron. 

 

23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

23.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie 
krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 15 dni, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 
3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 
robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 
dochowanie Terminu zakończenia robót,  

d) zleca podmiotom trzecim wykonanie Robót bez zgody Zamawiającego, 

e) w razie konieczności (i) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w trybie 
określonym w pkt 19.5 lub (ii) konieczności dokonania bezpośrednich płatności 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy w trybie określonym w pkt 19.5 na sumę większą niż 5% wartości 
Umowy. 

23.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

23.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
Prac wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. Wykonawca w powyższym zakresie przenosi 
również na Zamawiającego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, prawa autorskie do 
wykonanej części Prac. 
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23.4. W każdym przypadku, gdy na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub przepisów KC 
Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wykonania zastępczego części robót zleconych 
Wykonawcy, Zamawiający zamiast zastosowania wykonania zastępczego może częściowo 
odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim to wykonanie zastępcze miało nastąpić. W takiej 
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wyłączony zakres Robót. 

 

24. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

24.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu budowy,  przekroczy 30 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do dokonania odbioru przekroczy 14 dni; 

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia należnego mu według Umowy w 
terminie 30 dni od upływu terminu płatności, chyba że wypłata wynagrodzenia została 
wstrzymana przez Zamawiającego na mocy postanowień niniejszej Umowy lub na 
mocy przepisów KC lub Zamawiający dokonał potrącenia wierzytelności 
przysługujących mu względem Wykonawcy,  

 

25. OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

25.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty oraz należące do 
Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację, w tym w 
szczególności Dokumentację projektową oraz Dokumentację powykonawczą, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia odstąpienia od Umowy. W zakresie, w jakim powyższy obowiązek dotyczy 
wydania dokumentacji związanej z budową, Wykonawca zobowiązany jest do wydania 
Zamawiającemu dokumentów skompletowanych, opisanych i należycie 
uporządkowanych, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego stanowiącym Załącznik 
nr 3 do niniejszej Umowy. 

25.2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

25.3. Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z 
Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania 
tego majątku Zamawiającemu. 
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25.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót przerwanych i 
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

25.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, usunąć sprzęt i roboty tymczasowe na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, 
Zamawiający - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego 
terminu - uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

25.6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

25.7. Postanowienia zawarte w pkt 25.1 - 25.6 stosuje się odpowiednio w przypadku częściowego 
odstąpienia od Umowy. 

 

26. ROZLICZENIA W ZWIĄZKU Z ODSTĄIENIEM OD UMOWY 

26.1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury lub rachunku.  

26.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

26.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

26.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja 
robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

26.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty należycie wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z 
tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i 
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały, 
konstrukcje i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

26.6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

 

27. KARY UMOWNE 

27.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości robót objętych Umową w Terminie 
zakończenia robót - w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad, które ujawniły się w trakcie wykonywania 
robót jak i w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto (w 



 

Strona 41 z 43 
 

przypadku Wad, o których mowa w pkt 20.8 b) Umowy) oraz w wysokości 0,2% Ceny 
ofertowej brutto (w przypadku Wad, o których mowa w pkt 20.8 a) Umowy),  za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 15 % Ceny ofertowej brutto,  

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 5000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 2000 zł za każdy taki przypadek, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 5000 zł za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5000  zł za każdą nieprzedłożoną kopię 
Umowy lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o 
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 5000 zł za każdy taki 
przypadek,   

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową 
- w wysokości 100000 zł za każdy taki przypadek, 

j) za naruszenie zobowiązania do (i) posiadania wymaganego Umową ubezpieczenia lub  
zapłacenia składek zgodnie z pkt 10.1 Umowy a także (ii) okazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia - w 
wysokości 5000 zł, za każde naruszenie, 

k) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone w obowiązujących przepisach prawa dla 
Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,2 % Ceny ofertowej brutto za każdy taki przypadek, 

l) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w pkt 25.1 b) Umowy, w zakresie w jakim 
w związku z odstąpieniem od Umowy Wykonawca zobowiązany był do wydania 
Zamawiającemu skompletowanych, opisanych i należycie uporządkowanych 
dokumentów związanych z budową, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego 
stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy - w wysokości 20000 zł. 

27.2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 27.1 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

27.3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 15 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 
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27.4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 27.3 nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na 
zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

27.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

27.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 
może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie. 

27.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

28.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

28.2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

28.3. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego. 

28.4. Integralną częścią Umowy są jej załączniki: 

a) Załącznik nr 1 - odpis/wydruk z KRS dotyczący Zamawiającego 

b) Załącznik nr 2 - odpis/wydruk z KRS lub innego rejestru dotyczący Wykonawcy wraz z 
ewentualnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy 

c) Załącznik nr 3 - wzór Operatu kolaudacyjnego 

d) Załącznik nr 4 - Harmonogram  

e) Załącznik nr 5 - Program Funkcjonalno-Użytkowy  

f) Załącznik nr 6 - Projekt koncepcyjny  

g) Załącznik nr 7 - SIWZ 

h) Załącznik nr 8 - Oferta Wykonawcy 

i) Załącznik nr 9 - dane teleadresowe Stron oraz ich przedstawicieli 

28.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub 
niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu 
państwowego lub orzeczenia sądowego lub też zmianie uległ stan prawny albo wykładnia 
przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Umowy, pozostałe 
postanowienia Umowy pozostają w mocy, a Strony, kierując się dobrą wiarą i celami Umowy, 
wynegocjują postanowienia zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej 
zbliżonych do pierwotnych jej postanowień. 

28.6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

 Podpisy Stron: 
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Za Zamawiającego Za wykonawcę 

 

 

__________________________ __________________________ 
(imię i nazwisko - stanowisko) (imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
 
 __________________________ 
 (imię i nazwisko - stanowisko) 


