UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA

BUDOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH

zawarta w Markach w dniu pomiedzy:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Markach, ul. Kosciuszki 46A, 05-270

Marki, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000,

reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS stanowigcego Zatgcznik nr 1 do Umowy) przez
- ,zZwang dalej ,,Zamawiajacym”

(nazwa  Wykonawcy) z siedzibg w

(siedziba Wykonawcy),

(adres wykonawcy), wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub,

odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem:
przez Regon: ,  NIP:
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa lub
innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego
Zatgcznik nr 2 do Umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.



Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych, w przedmiocie inwestycji pod nazwg BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. DUZEJ 1A W MARKACH, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony
uzgadniaja, co nastepuje:
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POSTANOWIENIA OGOLNE

Skroty

KC — Kodeks cywilny

KRS — Krajowy Rejestr Sgdowy
PrBud — Prawo budowlane

Pzp — Prawo zaméwien publicznych

SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych
pojec:

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych

obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Dokumentacja powykonawcza — kompletna dokumentacja powykonawcza w rozumieniu
PrBud, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, przygotowana przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Operacie
kolaudacyjnym.

Dokumentacja projektowa — opracowany przez Wykonawce zbiér dokumentéw stuzgcych
do prawidtowego opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt budowlany:
i.  Projekt Zagospodarowania Terenu (5 egz.);

i.  Projekt Architektoniczno-Budowlany — ARCHITEKTURA (5 egz.);

iii.  Projekt Architektoniczno-Budowlany — KONSTRUKCJA (5 egz.);

iv.  Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE SANITARNE, w tym: C.O.,
wody, kanalizacji bytowe] oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji, ciepta technologicznego (5 egz.);

v.  Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym: sitowa,
oswietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pozarowa,
oswietlenia zewnetrznego i iluminacji budynku (5 egz.);

vi.  Projekt technologii przedszkola (5 egz.);
b) Projekt wykonawczy:
i. Projekt Zagospodarowania Terenu (4 egz.);
ii. Projekt Architektoniczno-Budowlany — ARCHITEKTURA (4 egz.);
iii.  Projekt Architektoniczno-Budowlany — KONSTRUKCIJA (4 egz.);

iv. Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE SANITARNE, w tym: C.O.,
wody, kanalizacji bytowej oraz technologicznej, gazu, wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji, ciepta technologicznego, technologii kottowni (4 egz.);
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v. Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE ELEKTRYCZNE, w tym: sitowa,
oswietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, pozarowa,
oswietlenia zewnetrznego i iluminacji budynku (4 egz.);

vi. Projekt Architektoniczno-Budowlany — INSTALACJE NISKOPRADOWE, w tym:
teletechniczna LAN, WiFi i telefoniczna, alarmowa, monitoringu,
videodomofonowa, kontroli dostepu (4 egz.);

vii.  Projekt Architektury wnetrz, w tym: rzuty z aranzacjg, rozwiniecia $cian
zasadniczych pomieszczed, widoki, zestawienia elementédw wykonczenia
pomieszczen, specyfikacje wyposazenia (4 egz.);

c) Opracowania dodatkowe - kosztorysy ofertowe obejmujgce zakresem catkowite koszty
realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg obiektu (1 egz.) oraz specyfikacje
techniczne odbioru robét budowlanych dla kazdej branzy (1 egz.);

d) Wszelkie inne, niewymienione powyzej opracowania lub projekty niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu czesci lub catosci robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram — sporzadzone przez Wykonawce i stanowigce Zatacznik nr 4 do niniejszej
Umowy, zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy wraz
ze wskazaniem pfatnosci za realizacje poszczegdlnych robdt, zgodne ze wzorem
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego stanowigcym zatgcznik do SIWZ.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Harmonogram w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej. Na Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oprogramowanie niezbedne do odczytu i edytowania harmonogramu w wersji elektronicznej
(dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, w ktérej do odczytu i edytowania harmonogramu w
wersji elektronicznej bedzie wymagane posiadanie oprogramowania niebedgcego
standardowym oprogramowaniem biurowym).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespét oséb pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajgcego, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce. W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze Kierownik budowy jest réwniez upowazniony do odbioru w imieniu
Wykonawcy wszelkich skierowanych do niego oswiadczen ze strony Zamawiajgcego i jego
przedstawicieli.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspodtpracy.

Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Materiaty — urzadzenia, wyposazenie, instalacje, surowce i inne wyroby budowlane, ktére
maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej (a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane),
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odpowiadajgce wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
na podstawie obowigzujgcych przepisach prawa i posiadajgce stosowne atesty, gwarancje,
zgody, certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia lub deklaracje zgodnosci.

Nadzér autorski - czynnosci wykonywane przez projektanta/zespot projektantow polegajace
na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt zanikajg lub ulegaja
zakryciu.

Odbidr czesciowy - przewidziany w Haromonogramie odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanej czesci (etapu) robét.

Odbidr koncowy - potwierdzenie zakoriczenia wykonywania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Odbidér ostateczny - potwierdzenie nalezytego wykonania catosci robdét bedacych
przedmiotem Umowy, usuniecia Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koricowego i
dostarczenia kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

Odbidér pogwarancyjny — odbiér polegajagcy na ocenie skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce Wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie rekojmi i gwarancji.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, ztozone Zamawiajacemu
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia
Umowy.

Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy zgodny z wykazem stanowigcym
Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, przygotowany przez Wykonawce w celu ich przekazania
Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe do dokonania Odbioru ostatecznego i oceny
zgodnosci wykonanych robét z warunkami niniejszej Umowy.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - podmiot, ktéry w sposdb zgodny z art. 143b Pzp
zawart z Wykonawcg lub Podwykonawcg Umowe o podwykonawstwo.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy - dokumentacja stanowigca Zatacznik nr 5 do Umowy w
sktad, ktérej wchodzi: (i) Program Funkcjonalno-Uzytkowy pt. ,,Budowa Budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2 dla 225 dzieci (dziewie¢ oddziatéw przedszkolnych) wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, potozonego na czesci dziatki
172/11, obreb 143402_1 przy ul. Duzej 1A w Markach” wraz z zatgcznikami oraz (ii) Program
Funkcjonalno-Uzytkowy ,Budowa drogi pozarowej na czesci dziatki nr 172/11, obreb 1-16 w
m. Marki.

Projekt koncepcyjny - koncepcja pt. ,,Budowa Budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 dla 225
dzieci (dziewie¢ oddziatéw przedszkolnych) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu, potozonego na cze$ci dziatki 172/11, obreb 143402_1 przy ul.
Duzej 1A w Markach” wraz z zatgcznikami, stanowigca Zatacznik nr 6 do Umowy.

Protokot koniecznos$ci - dokument okreslajacy zakres terminowo-rzeczowo-finansowy robét
budowlanych wykonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku wystgpienia Robét dodatkowych,
Robdt zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektdrych robét, w celu prawidtowej
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realizacji przedmiotu Umowy. Protokdét koniecznosci podlega akceptacji  przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Protokot odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy
odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu.

Protokoét odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Harmonogramem czesci rob6t budowlanych.

Protokot odbioru pogwarancyjnego - dokument potwierdzajacy odbidr robét w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
rekojmi i gwarancji.

Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajgcy zakonczenie wykonywania
przez Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, stanowigcy
podstawe do przystgpienia do Odbioru ostatecznego;

Protokét odbioru ostatecznego robdt - dokument potwierdzajacy odbidr przez
Zamawiajgcego catosci robdét wykonanych przez Wykonawce bedacych przedmiotem
Umowy, usuniecie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego i dostarczenie
kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem niniejszej Umowy, stanowigcy podstawe do
dokonania pomiedzy Stronami koricowego rozliczenia.

Roboty / roboty / Roboty budowlane / roboty budowlane — wszelkie zlecone Wykonawcy,
prace projektowe, roboty budowlane, prace i inne czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2
Umowy.

Roboty dodatkowe — roboty, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp.

Roboty zamienne — roboty, ktdre tacznie spetniajg nastepujgce warunki: (i) zostaty ujete w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub w pozostatych materiatach wyjsciowych do
projektowania lub w opracowanej na ich podstawie Dokumentacji projektowej, (ii) zostaty
przewidziane do wykonania wedtug opisanej technologii lub z konkretnych Materiatéw lub
przy uzyciu konkretnego Sprzetu, lecz za zgodg Zamawiajgcego zostaty wykonane w innej
technologii, z innych Materiatow lub przy zastosowaniu innego Sprzetu, (iii) ktérych
koniecznos¢ wykonania wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, tj. z przyczyn
technologicznych lub ekonomicznych, np. gdy w okresie budowy zmienita sie Polska Norma
lub technologia wykonania na bardziej efektywnga, na rynku pojawity sie nowsze materiaty
i sprzet, o wyzszych parametrach uzytkowych lub estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju Materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie. Roboty zamienne nie zmieniajg zakresu $wiadczen Wykonawcy
zawartego w Ofercie a jedynie sposéb ich wykonania.

Sita wyisza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktoérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w
przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktdra nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego
z Umowa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

Teren budowy — teren przy ul. Duzej 1A w Markach szczegétowo okreslony w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w Projekcie koncepcyjnym, na ktédrym prowadzone beda
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1.2.35.

1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.

roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy wraz z przestrzenig zajmowang
przez Zaplecze budowy.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg i dokona¢ Odbioru
ostatecznego.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takie pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie
stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw
Pzp, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji oraz roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ.

Zaplecze budowy — cze$é Terenu budowy wraz z jej urzagdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a
takze na sktadowanie przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w pkt 1.3.4 lit. b) - e).

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ (Zatacznik nr 7 do Umowy),

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (Zatacznik nr 5 do Umowy),
d) Projekt koncepcyjny (Zatacznik nr 6 do Umowy),

e) Oferta Wykonawcy (Zatgcznik nr 8 do Umowy).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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2.2.
2.3.

2.4.

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania catoksztatt praci obowigzkéw
zwigzanych z kompleksowg realizacjg na Terenie budowy Przedszkola Miejskiego nr 2 dla
225 dzieci (9 oddziatéw przedszkolnych) z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia od fazy
projektowej do jego petnego przygotowania do uzytkowania w funkcji, do jakiej zostat
przewidziany. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w_szczegdlnosci: (i) opracowanie
kompleksowej Dokumentacji projektowej (budowlanej oraz wykonawczej) na podstawie
Projektu koncepcyjnego i Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, a takie pozostatych
materiatow wyjsciowych do projektowania (takich jak warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dostawcéw mediéw), (ii) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe, (iii) wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg wraz z nasadzeniami
zastepczymi, (iv) rozbiérka budynku gospodarczego, (v) kompleksowa realizacja obiektu
wraz jego wyposazeniem i umeblowaniem, (vi) budowa drogi pozarowej i zagospodarowanie
terenu wraz z kompletem urzadzen rekreacyjnych i wyposazeniem dla dzieci a takze zielenig,
komunikacjg, ogrodzeniem terenu oraz instalacjami zewnetrznymi, (vii) uzyskanie
stosownych odbiordow, uzgodnien, zatwierdzen, oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi Program Funkcjonalno-
Uzytkowy oraz Projekt koncepcyjny.

Termin zakonczenia robodt ustala sie na dzien r.

Wykonawca oswiadcza, ze na etapie postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym a takze osobiscie dokonat
ogledzin Terenu budowy w trakcie wizji lokalnej i na tej podstawie dokonat wyceny robét
oraz potwierdza, ze wedtug jego najlepszej wiedzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy:

a) zakres robot okreslony w Umowie i jej zatacznikach obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

b) dokumentacja w postaci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Projektu
koncepcyjnego jest kompletna,

c) przygotowana przez niego Oferta zostata sporzadzona po doktadnej analizie
rzeczowego zakresu robét i uwzglednia wszystkie roboty niezbedne do wykonania i
odbioru przedmiotu Umowy.

W ramach przewidzianego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji Robdt zamiennych w stosunku do robdét budowlanych
opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest celowe dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy w terminie 21 dni od
zawarcia niniejszej Umowy,

c) terminowego przystepowania do odbioréw wykonanych robét,

d) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

ZARZADZANIE REALIZACIA UMOWY

Zamawiajgcy wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zespét inspektoréw nadzoru
inwestorskiego kierowany przez koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Postanowienia Umowy dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego maja bezposrednie
zastosowanie do koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznaczy kierownika realizacji inwestycji.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig jako
Kierownika budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej kontroli jakosci robét, ich
wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw wykonanych robét w zakresie
przewidzianym w pkt 17 Umowy oraz petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowe] lub w sposdb przewidziany w niniejszej Umowie mogace
powodowac¢ wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze raz w tygodniu na Terenie budowy odbywac sie bedg narady
koordynacyjne z udziatem przedstawicieli Wykonawcy (w tym w szczegdlnosci
ustanowionego przez niego kierownika budowy oraz kierownikéw robdt), Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych o0séb. Dla unikniecia ewentualnych watpliwosci Strony
potwierdzajg, ze cotygodniowe narady koordynacyjne bedg sie odbywaty na wszystkich
etapach prac, o ktérych mowa w punktach 5.1 - 5.4 Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia nagtych
okolicznosci majgcych wptyw na nalezyte wykonanie Umowy, narady koordynacyjne moga
by¢ réwniez zwotane doraZnie na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wtasnym staraniem i na wfasny koszt
odpowiednich warunkéw do przeprowadzania narad koordynacyjnych na Terenie budowy.

Protokoty z narad koordynacyjnych kazdorazowo sporzgdza Zamawiajgcy. Do ustalen
zapisanych w protokole narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za ostateczne i
wigzace dla Stron.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy, wskazane w Zataczniku nr 9 do niniejszej Umowy.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
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4.14.

4.15.

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 4.12. Nie dotyczy to jednak
przypadkéw, gdy w tresci odrebnych postanowien niniejszej Umowy zastrzezono, iz poza
wpisem w Dzienniku budowy wymagane jest zawiadomienie Zamawiajgcego.

Wszystkie informacje i powiadomienia zgtaszane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego lub kierownikowi realizacji inwestycji Wykonawca, pod rygorem ich
bezskutecznosci, zobowigzany jest jednoczesnie i kazdorazowo przekazywac do wiadomosci
Zamawiajgcego w formie przewidzianej w pkt 4.12.

llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o uprawnieniach Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika realizacji inwestycji z uprawnien takich moze réwniez
korzysta¢ sam Zamawiajacy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Na etapie prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przeprowadzenia witasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich badan, préb
i ekspertyz niezbednych do nalezytego wykonania Dokumentacji projektowej oraz
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

b) uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich prawem przewidzianych
opinii, zgdéd, uzgodnien i sprawdzen, w tym w szczegdlnosci ze strony organéw
administracji publicznej;

c) wykonania wilasnym staraniem i na wifasny koszt wszelkich niezbednych prac
przedprojektowych, w tym w szczegdlnosci przygotowania map do celow
projektowych, wystgpienia o warunki przytgczenia, uzyskania odstepstw od
warunkow ochrony przeciwpozarowej (jesli bedg wymagane);

d) wykonania Dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia, zgodnie z zatozeniami
zawartymi w Projekcie koncepcyjnym, Programie funkcjonalno-uzytkowym,
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz normami technicznymi;

e) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wizualizacji obiektu bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy, przy czym wizualizacja ta bedzie sktada¢ sie z minimum 4 grafik
przygotowanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w tym 2 grafik przedstawiajgcych
wnetrze obiektu oraz 2 grafik przedstawiajgcych obiekt z zewnatrz;

f) ztozenia 4 egz. projektu budowlanego do organu administracji architektoniczno-
budowlanej;

g) przekazania Zamawiajgcemu niezwiocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe jednego opieczetowanego egzemplarza projektu
budowlanego. Drugi opieczetowany egzemplarz projektu budowlanego zostanie
wydany Zamawiajgcemu w stanie niezniszczonym po zakonczeniu budowy
(Wykonaweca nie moze korzystac z niego w zakresie roboczym w trakcie budowy);

h) przekazania Zamawiajagcemu kompletnej Dokumentacji projektowej zaréwno w
formie wydruku (wersja papierowa), jak i w wersji elektronicznej na nosniku danych
zawierajgcym komplet dokumentéw w postaci plikéw PDF, odpowiednio
posegregowanych i utozonych wg ,Standardu Nazewnictwa Dokumentacji”
stanowigcego integralng cze$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;
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5.2.

j)

k)

przedstawienia Zamawiajgcemu w ramach Dokumentacji projektowej co najmniej
trzech wariantéw wyposazenia i umeblowania obiektu;

przygotowania w ramach Dokumentacji projektowej (tzw. opracowania dodatkowe)
specyfikacji technicznych odbioru robét budowlanych dla kazdej branzy oraz
kosztoryséw ofertowych zawierajgcych: wszystkie pozycje wykonywane wg
Dokumentacji projektowej, stawki cenotwdrcze, podziat cen na netto, VAT, brutto
(Zamawiajacy wymaga, aby za strong tytutowa kazdego kosztorysu znajdowata sie
tabela zestawcza elementdéw scalonych);

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na etapie przygotowania budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

protokolarnego przyjecia od Zmawiajgcego Terenu budowy w terminie 21 dni od
zawarcia niniejszej Umowy;

przygotowania Terenu budowy do realizacji przedmiotu Umowy w terminie
przewidzianym w Harmonogramie, w tym w szczegdlnosci wykonania niezbednych
prac geotechnicznych oraz rozbidrkowych a takze wycinki drzewostanu;

pobrania, przechowywania, zabezpieczenia i biezgcej aktualizacji Dziennika budowy na
potrzeby przeprowadzanych prac rozbiérkowych a takze udostepniania go osobom
upowaznionym;

przygotowania we wspotpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcym
dokumentéw niezbednych do zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych i
przekazania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tych
dokumentdw,

wytyczenia Terenu budowy przez uprawnionego geodete oraz zapewnienia
kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej na czas realizacji Robdt;

ogrodzenia i zapewnienia catodobowej ochrony Terenu budowy i dozoru mienia na
Terenie budowy na wtasny koszt, do czasu zwrotnego przekazania Zamawiajacemu
Terenu budowy dokonanego wraz z Odbiorem ostatecznym catosci Robdt, przy czym
ze wzgledu na fakt, iz Teren budowy sasiaduje z funkcjonujacym przedszkolem,
Wykonawca zrealizuje obowigzki wymienione w tym punkcie z najwyzsza mozliwa
starannoscia, ktorej mozna wymaga¢ od przedsiebiorcow z branzy budowlanej, w
taki sposob aby w maksymalny sposéb zminimalizowac ryzyko wtargniecia na Teren
budowy dzieci uczeszczajgcych do wyzej wymienionego przedszkola;

wykonania oswietlenia Terenu budowy;

zorganizowania Terenu budowy w kierunku zabezpieczenia wtasciwych warunkéw bhp
i p.poz. podczas wykonywania prac;

zagospodarowania Terenu budowy i Zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

wykonania zabezpieczen istniejgcego drzewostanu nieobjetego wycinkg na czas
realizacji Robdt i ich demontaz po zakonczeniu Robdt;

wskazania Kierownika budowy oraz kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz spetniajgcych wymogi
okreslone przez Zamawiajacego w tresci SIWZ;

wprowadzenia wtasnym staraniem i na wtasny koszt tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robodt, o ile bedzie to niezbedne dla ich nalezytego wykonania;
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5.3.

n)

zapewnienia dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz innych medidow, w zakresie
koniecznym dla wykonania przedmiotu Umowy, oraz pokrycie petnych optat
dystrybucyjnych i kosztow zuzycia w czasie wykonywania robot;

wspotpracy z dostawcami energii elektrycznej i innych mediow przy budowie przytaczy
nie wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy, realizowanych na Terenie budowy,
zwigzanych z placem budowy;

umozliwienia Zamawiajgcemu przez okres trwania budowy, umieszczenia ogtoszen na
ogrodzeniu otaczajgcym Teren budowy o tacznej powierzchni do 150 m?, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca nie bedzie umieszczat na
przedmiotowym ogrodzeniu innych reklam i ogtoszen, poza reklamg Wykonawcy lub
Podwykonawcy i podmiotu bedacego wiascicielem ogrodzenia lub podmiotu
odpowiadajgcego za budowe ogrodzenia.

Na etapie budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

c)

g)

prawidtowego i terminowego wykonania wszystkich Robdt zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, zgodnie z SIWZ, Ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Projektem koncepcyjnym, Dokumentacjg projektowg, aktualnie obowigzujgcymi
Polskimi Normami, polskim prawem, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, ze sztukg budowlang i
nalezytg starannoscia;

wykonanie Robét z Materiatow wtasnych i przy wykorzystaniu wtasnego Sprzetu;

dostawy i zainstalowania wyposazenia obiektu wraz z gwarancjami - Zamawiajgcy
oczekuje, aby poza zaprojektowaniem i realizacja obiektu Wykonawca wykonczyt i
wyposazyt w petni pomieszczenia przeznaczone do uzytkowania, przy czym przez
»Wyposazenie” nalezy tutaj rozumieé zaréwno zabudowy i wyposazenie state,
montowane do elementéw obiektu, jak i wyposazenie ruchome w postaci mebli,
wieszakow, tablic, etc.

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt,

w przypadku zaistnienia kolizji, Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy
kolidujgcych sieci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

zapewnienia ciggtego dozoru prowadzonych robdt poprzez statg obecnosé na placu
budowy Kierownika budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o
zmiane Kierownika budowy, wniosek taki bedzie wigzacy dla Wykonawcy;

wykonywania i koordynacji prac w Scistej wspdtpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, kierownikiem realizacji inwestycji i innymi przedstawicielami
Zamawiajgcego;

pobrania, przechowywania, zabezpieczenia i biezgcej aktualizacji Dziennika budowy a
takze udostepniania go osobom upowaznionym;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania Dokumentacji
powykonawczej;

uzytkowania do pracy Sprzetu, urzadzen, narzedzi przewidzianych do realizacji Robot
w oparciu o obowigzujace przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane
w Umowie (w tym w szczegdlnosci w Dokumentacji projektowej), przepisach bhp i

p.poz.;
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5.4.

o)

p)

aa)

bb)

cc)

wykonania, przechowywania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
fotograficznej wszystkich przejs¢ i robét zanikajacych;

wykonania wszelkich niezbednych badan technicznych i ekspertyz;
utrzymania tadu i porzgdku na Terenie budowy;

usuniecia we wtasnym zakresie, jako wytwdrca, wszelkich odpadéw pochodzacych z
budowy, z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i
innych ustaw;

przestrzegania przepisow bhp i p.poz oraz prawa pracy;

zapewnienia wijazdu i wyjazdu z Terenu budowy wytacznie od strony ulic

’

niedopuszczania do zniszczenia i zanieczyszczenia drég publicznych przez pojazdy
wykorzystywane bezposrednio i posrednio przez Wykonawce;

zapewnienia organizacji, realizacji oraz ciggtosci dostaw Materiatéw niezbednych do
wykonania Umowy, w tym do takiej organizacji i realizacji dostaw Materiatéw i
urzadzen niezbednych do wykonania Umowy tak, aby zapewniaty sprawne i zgodne z
Umowa wykonywanie Robét;

udziatu w naradach (koordynacjach) z udziatem Kierownika budowy, Kierownikéw
robot, Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych przedstawicieli Zamawiajgcego;

umozliwienia w kazdym czasie nieograniczonego wstepu na Teren budowy
przedstawicielom Zamawiajagcego oraz innym osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, a takze zapewnienia dostepu do dokumentacji budowy oraz
informacji o wykonywanych Robotach budowlanych;

umozliwienia Zamawiajgcemu organizacji na Terenie budowy wydarzen promujgcych
Miasto Marki i realizowang inwestycje, z udziatem przedstawicieli mediow i
zaproszonych gosci;

przygotowania scenariusza zdarzen pozarowych;

na zgdanie Zamawiajgcego przerwania Robodt w przypadkach wskazanych w niniejszej
Umowie, a jezeli, zajdzie taka potrzeba zabezpieczenie wykonywanych Robét przed
zniszczeniem;

zgtaszania Robot do odbiorow;

zapewnienia uczestnictwa Kierownika budowy oraz (adekwatnie do zakresu prac
stanowigcych przedmiot odbioru) ustanowionych przez siebie kierownikéw robét
podczas czynnosci majacych na celu dokonanie wszelkich odbioréw Robot;

usuniecia w terminach przewidzianych w Umowie Wad wskazanych w Protokotach
odbioréw czesciowych i Protokotach odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

zagospodarowania Terenu budowy zgodnie z Dokumentacjg projektowg, w tym w
szczegolnosci do wykonania nasadzen oraz wykonania drogi pozarowej;

uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Robdt;

wykonania Roboét zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego lub na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego za uprzednig, pisemng pod rygorem niewaznosci, zgoda
Zamawiajacego.

Na etapie rozliczenia budowy Wykonawca zobowigzany jest do:
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5.5.

6.2.

a) zgtoszenia zakonczenia catosci Robot wraz z odpowiednim wpisem Kierownika budowy
do Dziennika budowy potwierdzony wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu Operatu kolaudacyjnego uprzednio
zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (materiaty do tomu VI
Operatu kolaudacyjnego przygotuje Inspektor nadzoru inwestorskiego);

c) przygotowania wykazu powstatych srodkéw trwatych zawierajgcego pozycje
przewidziane drukiem OT, tj.: nazwe $rodka trwatego, symbol uktadu klasyfikacyjnego,
charakterystyke, dostawce i wykonawce, numer i date dowodu dostawy, tgcznag
wartos$¢ netto zawierajacg koszty montazu i ewentualnego instruktazu;

d) usuniecia w terminie przewidzianym w Umowie Wad wskazanych w Protokole odbioru
koncowego;

e) zgtoszenia wykonanych Robét wraz z wymagang dokumentacjg do gestorow sieci w
celu uzyskania stosownych odbioréw technicznych;

f) przygotowania instrukcji uzytkowania obiektu i poszczegdlnych urzadzen;

g) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom,

h) przekazania Zamawiajgcemu catosci wykonanych Robdt;

i) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu;

i) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletnego Operatu kolaudacyjnego a
takze jego udostepniania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

k) podpisania Protokotu odbioru kornicowego oraz Protokotu odbioru ostatecznego;
) zwrotnego przekazania Terenu budowy Zamawiajgcemu.
W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapewnienia na zasadach opisanych w punkcie 20.6 Umowy serwisu i przegladéw
budynku oraz wbudowanych urzadzen, instalacji, elementéw technologii i
wyposazenia;

b) terminowego usuwania stwierdzonych Wad;

c) przystgpienia do Odbioru pogwarancyjnego.

PODWYKONAWCY

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

(Jesli Wykonawca bedzie korzystat z Podwykonawcdéw nalezy wpisa¢ nazwe i adres
Podwykonawcy oraz powierzony mu zakres Robét - o ile sq znane w momencie zawarcia
niniejszej Umowy).

Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, Dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci,

iz:

a)

b)

d)

e)

f)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Umowie, Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem
i Sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i Sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wyfacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane, wraz ze szczegétowym

Strona 16 z 43



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

zestawieniem ilosci Robét i ich wyceng wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
Robdt, ktére majg byc realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy pomiedzy Podwykonawca i Dalszym podwykonawcg, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

W przypadku zawierania Uméw o podwykonawstwo pomiedzy Podwykonawcg i Dalszym
podwykonawcg obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktédrych mowa
powyzej, spoczywa na Wykonawcy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg Roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzied przedifozenia projektu Zamawiajgcemu na
zasadach okreslonych w pkt 6.7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 6.9 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 6.4 i pkt 6.5, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania
zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 6.4 lit. e).

b) niezatgczenia do projektu Umowy podwykonawczej zestawien, dokumentéw lub
informacji, o ktérych mowa w pkt 6.7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktdérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) gdy termin realizacji Robdét budowlanych okreslonych projektem Umowy o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych robot.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 6.9 Wykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umoéow o podwykonawstwo
zawartych przez jego Podwykonawcéw z Dalszymi podwykonawcami) w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy do realizacji Robdt budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 6.10.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w pkt 6.13
nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

7.2.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym kopie Umdw o podwykonawstwo zawartych
przez jego Podwykonawcéw z Dalszymi podwykonawcami), ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wyfaczeniem Umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % Ceny ofertowej oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli Sprzet, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub Dalszego
podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub Dalszego
podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

ZMIANY DOTYCZACE PERSONELU WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego i kierownika realizacji inwestycji wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rdwne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktdrych
mowa powyzej nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych
0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego powyzej nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
Terminu zakoriczenia robot.

Strona 18 243



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.2.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 7.1, wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez
Zmawiajacego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zgtoszenia uwag,
zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
sposrdod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowiern Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w
szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 7.5, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 7.1 i pkt 7.2.

SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzec¢ na okres od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia
dokonania Odbioru ostatecznego robdt, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy w zakresie:

a) ryzyk budowlano-montazowych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia;
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b) od odpowiedzialnosci cywilnej i kontraktowej Wykonawcy, w tym zawodowej, w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia, na kwote nie
mniejszg niz Cena ofertowa brutto na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie
powinno obejmowac projektowanie i wykonanie robot budowlanych.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w pkt 10.1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowody
dokonania zapfaty sktadek ubezpieczeniowych, nie pdzniej niz w dniu zawarcia niniejszej
Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy, niezaleznie
od innych przystugujgcych mu uprawnien, ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W trakcie wykonywania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu dowoddw dokonania zaptaty sktadek ubezpieczeniowych najpdzniej na 7
dni przed uptywem terminu ich ptatnosci. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku
Zmawiajacy, niezaleznie od innych przystugujgcych mu na podstawie niniejszej Umowy
uprawnien, ma prawo dokonania zaptaty sktadki ubezpieczeniowej w imieniu Wykonawcy i
obcigzenia go zwigzanymi z tym kosztami. Postanowienia punktu 10.3 zdanie drugie stosuje
sie odpowiednio.

W przypadku gdy ochrona ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w pkt 10.1 miataby wygasna¢ w
trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej przedtuzenia
i przedfozenia Zamawiajgcemu kopi nowej umowy i polisy ubezpieczenia co najmniej na
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku (i) braku zawarcia wymaganej umowy ubezpieczenia, (ii) niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia lub (iii) nieprzedtozenia przez Wykonawce stosownego
dokumentu ubezpieczenia w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie, Zamawiajacy jest
upowazniony do wykupienia stosownego ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy w
zakresie okreslonym w pkt 10.1.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbednych srodkdw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione, w tym w_szczegdlnosci poprzez ogrodzenie Terenu
budowy oraz zapewnienie catodobowej ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony
0s6b i mienia, poczawszy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia jego zwrotnego
przekazania Zamawiajgcemu wraz z Odbiorem ostatecznym, przy czym ze wzgledu na
fakt, iz Teren budowy sasiaduje z funkcjonujagcym przedszkolem, Wykonawca
zrealizuje obowigzki wymienione w tym punkcie z najwyiszg mozliwg starannoscia,
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ktorej mozna wymagac od przedsiebiorcéw z branzy budowlanej, w taki sposdb aby
w _maksymalny sposéb zminimalizowaé ryzyko wtargniecia na Teren budowy dzieci
uczeszczajacych do wyzej wymienionego przedszkola;

c) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb,
aby nie zaktécac w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach publicznych.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, Materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do
utrzymania czystosci na terenach przylegtych do Terenu budowy (w tym dojazdy).

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzagdkowaé Teren
budowy i przekazac go we wtasciwym stanie w dniu Odbioru ostatecznego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy lub teren do niego przylegly nie odpowiada
warunkom okreslonym w pkt 11.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢
Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W
przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego 2-dniowego terminu na wykonanie powyzszych zobowigzan, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ podmiotowi trzeciemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

ZABEZPIECZENIE DROG | OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegélnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do (i) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu Materiatdow i sprzetu na drogach wewnetrznych i dojazdowych, (ii)
wtasciwego oznakowania oraz (iii) prawidtowej eksploatacji drég dojazdowych tgcznie z
usuwaniem ich uszkodzen wiasnym staraniem i na wfasny koszt wyniktych z powodu
transportu Materiatéw na budowe;

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty naftozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.
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Wykonaweca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drdég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (,,ustawa o odpadach”) oraz innych wtasciwych
przepisOw prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych zostang
zutylizowane przez Wykonawce.

NAPRAWA USZKODZEN ORAZ ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie Roboty i Materiaty przeznaczone do wykonania Robdt, od dnia przejecia Terenu
budowy do dnia Odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzenia w Robotach lub Materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 14.1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢
Robot i Materiatéw z wymaganiami Umowy, w tym w szczegdlnosci wymaganiami
wynikajagcymi z Dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na Terenie budowy oraz
inne szkody wynikajace z prowadzenia Robdt budowlanych, od protokolarnego przejecia
Terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego do chwili zwrotnego przekazania
Terenu budowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany zwolni¢ Zamawiajgcego od wszelkich roszczen oséb trzecich,
jakie mogg powstaé wskutek lub w zwigzku z wszelkimi naruszeniami praw osdéb trzecich
powstajgcymi w wyniku wykonywania Robot przez Wykonawce;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw swoich pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
Robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty i Sprzet, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu kopie
wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji
zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty uprawniajgce do ich stosowania
przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w szczegdlnosci atesty, gwarancje, zgody,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest
okazywal Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w trakcie
realizacji Robdt, kompletowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu w ramach Operatu
kolaudacyjnego przed podpisaniem Odbioru ostatecznego robdét,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

Wszystkie Materiaty muszg by¢ przed dostawg na Teren budowy zgtoszone do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego za pomocga karty materiatowej, ktérej wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i muszg przed dostawg uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego w postaci zatwierdzenia karty.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
procedur (wzory drukéw, w tym wzoru karty materiatowej i obieg dokumentéw), jakie beda
obowigzywac podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosSci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie termindéw realizacji robodt
okreslonych Umowsa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robodt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w
odrebnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie Materiatdw niezatwierdzonych zgodnie z pkt 15.5, a w
przypadku Materiatéw wbudowanych réwniez demontazu Materiatdw niezatwierdzonych,
niezalezenie od tego czy spetniajg one inne wymagania.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 15.4, niezwtocznie zawiadomi o
tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 15.4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub Dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 15.4, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami zgodnie z pkt 15.10.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wszelkie badania, dopuszczenia lub uzgodnienia niezbedne do oddania przedmiotu Umowy
do uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
wtasnymi sitami i na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczgcych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

W przypadku wystgpienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z zgdaniem wykonania
dodatkowych badan mogacych powodowaé po stronie Zamawiajgcego dodatkowe
zobowigzania finansowe wobec Wykonawcy stosuje sie pkt 4.6 Umowy.

USUWANIE NIEPRAWIDtOWOSCI | WAD STWIERDZONYCH W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania Robot
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia Wad w Robotach stanowigcych przedmiot Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w technicznie uzasadnionym terminie nie
dtuzszym niz 7 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. W powyzszym przypadku stosuje sie
regulacje zawartg w pkt 4.6 Umowy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 16.1,
Zamawiajgcy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Uprawnienie do skorzystania z wykonania zastepczego na zasadach opisanych w pkt 16.4
przystuguje Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieusuniecia w terminie przewidzianym
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w Umowie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru korcowego, Protokole odbioru
czesciowego lub Protokole odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

PRAWA AUTORSKIE

Wraz z odbiorem Dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majatkowe wraz z prawami zaleznymi na
wszystkich polach eksploatacji okreslonych ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Powyzsze stosuje sie rowniez w przypadku odbioru czesci
Dokumentacji projektowe].

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Dokumentac;ji
projektowej w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatac;ji:

wykorzystanie Opracowania do realizacji catosci lub czesci inwestycji bedacej przedmiotem
niniejszej Umowy;

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji projektowej - utrwalanie,
wytwarzanie oraz trwate lub czasowe zwielokrotnianie, w catosci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nosniku (w tym: wprowadzanie do
pamieci komputera (w tym flash, HDD, SSD, RAM, pamiec¢ wirtualna), do systemoéw
teleinformatycznych (w tym systeméw cloud computing), zwielokrotnianie technika
drukarsky, reprograficzng, magnetyczng, analogowa lub cyfrowg na kazdym nosniku,
wigczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, magnetooptyczne,
dyskietki, ptyty CD, DVD, Blu-ray), w tym takze poprzez zestawianie Dokumentac;ji
projektowej z innymi utworami i innymi tre$ciami, réwniez w zakresie, w ktorym utrwalanie
i zwielokrotnianie jest niezbedne dla wprowadzania, wyswietlania, odtwarzania, stosowania,
zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania Dokumentacji projektowej;

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono Dokumentacje
projektowga - wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu albo egzemplarzy
Dokumentacji projektowej;

rozpowszechnianie Dokumentacji projektowej Ilub jej czesci poprzez publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie (przewodowe i
bezprzewodowe) i reemitowanie, a takie publiczne udostepnianie Dokumentacji
projektowej w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym. W szczegdlnosci obejmuje to: (i) rozpowszechnianie Dokumentac;ji
projektowej poprzez jej udostepnienie: (a) w sieci Internet, na wszelkich portalach
internetowych; (b) w sieciach intranet; (c) w systemach cloud computing; (d) w sieciach
wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komadrkowej; (ii) wyswietlanie
na wszelkiego rodzaju urzadzeniach elektronicznych (w tym komputerach, smartfonach,
tabletach, monitorach, ekranach LCD, ekranach LED-owych, wyswietlaczach, jak rowniez za
pomocg rzutnikéw lub projektorow);

korzystanie z Dokumentacji projektowej w charakterze elementéw stron lub witryn
udostepnianych we wszelkich sieciach teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, sieciach
intranet lub systemach cloud computing, w szczegdlnosci w charakterze elementéw
udostepnianych na wszelkich portalach internetowych, jak réwniez poprzez aplikacje
wykorzystywane przez takie portale;

utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Dokumentacji projektowej poprzez
umieszczanie Dokumentacji projektowej na dokumentach i wszelkich innych materiatach
stownych, stowno-graficznych, graficznych, wizualnych, dzwiekowych lub audiowizualnych,
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zwigzanych z dziatalnoscig Zamawiajgcego, jak rdwniez wprowadzanie takich materiatéw do
obrotu;

opracowywanie na podstawie Dokumentacji projektowej lub z jej uzyciem jakichkolwiek
dokumentéw, a takie korzystanie, rozpowszechnianie i rozporzadzanie takimi
dokumentami;

zestawianie Dokumentacji projektowej z innymi utworami i tre$ciami i wykorzystywanie oraz
rozporzgdzanie takimi opracowaniami na polach eksploatacji, o ktérych mowa powyzej.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykorzystywania Dokumentacji
projektowej bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i terytorialnych.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do zezwalania osobom trzecim na
wykonywanie, korzystanie i rozporzadzanie wszelkimi modyfikacjami i przerébkami
Dokumentacji projektowej (wykonywanie praw zaleznych).

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu oraz podmiotom przez niego upowaznionym do
dokonywania wszelkich modyfikacji Dokumentacji projektowej - tgcznie ze zmiang jej
integralnosci - zobowigzujgc sie tym samym do niekorzystania w powyzszym zakresie z
autorskich praw osobistych.

ODBIORY
Odbidr robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej Roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej Roboty budowlanej zanikajacej
lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr Robdt Protokotem odbioru roboét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie
stwierdzone, ze Roboty budowlane bedace jego przedmiotem posiadajg Wady, wowczas
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wowczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy moze (i) zadaé powtdrnego wykonania Robét podlegajgcych odbiorowi
albo (ii) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,
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c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujgcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy Robodt jest dokonywany w celu prowadzenia okresowych rozliczen za
wykonanie danej czesci (etapu) Robdt przewidzianych w Harmonogramie.

Odbiory czesciowe odbywac sie bedg w terminach okreslonych w Harmonogramie.

Po zakonczeniu wykonania czesci (etapu) Robot Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru
czesci Robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia o gotowosci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego, w terminie 5
dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbioru czesciowego
robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiajgcego.

W Protokole odbioru czesSciowego bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze Roboty bedace jego
przedmiotem posiadajg Wady, wowczas Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wowczas
Zamawiajgcy moze (i) zadaé powtdrnego wykonania Robét podlegajgcych odbiorowi
albo (ii) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujagcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbidr konncowy

Odbiér koncowy jest dokonywany po (i) zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy oraz (ii) dostarczeniu Zamawiajgcemu
kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru bezposrednio
Zamawiajgcemu.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
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W celu dokonania Odbioru korncowego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
Odbioru koncowego przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych (w tym w szczegdlnosci
dokonanych przez gestoréw sieci). Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przystgpienia do
Odbioru koAcowego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy powyzszych dokumentéw.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowosci
do Odbioru koncowego. Czynnosci zwigzane z Odbiorem koricowym zostang zakonczone w
terminie 5 dni od przystgpienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korcowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
Odbidr koicowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania Robdt lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem posiadajg Wady, wodwczas Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
technicznie uzasadniony termin na usuniecie stwierdzonych Wad,

b) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg lub powaznie utrudniajg
korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wdwczas
Zamawiajgcy moze (i) zadac powtdrnego wykonania wadliwych Robét albo (ii) odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy,

c) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia lecz umozliwiajg korzystanie z przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy - niezaleznie od innych
uprawnien przystugujagcych mu na mocy niniejszej Umowy - ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny jest dokonywany po spetnieniu sie fgcznie nastepujgcych warunkéw: (i)
zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, (ii)
usunieciu Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego, (iii) dostarczeniu
Zamawiajgcemu kompletnego Operatu kolaudacyjnego wraz z prawomocng decyzjg o
pozwoleniu na uzytkowanie. Odbidr ostateczny nastepuje na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia spetnienia warunkoéw,
o ktérych mowa powyzej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po uprzednim zgtoszeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru ostatecznego.
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W celu dokonania Odbioru ostatecznego Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
Odbioru ostatecznego przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene spetnienia warunkow, o ktédrych mowa w punkcie 18.4.1 powyzej. Wraz z wnioskiem
o Odbidr ostateczny Wykonawca przedstawi réwniez Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajacemu rozliczenie, o ktérym mowa w pkt 19.3.2. Zamawiajgcy ma prawo
odmowic przystgpienia do Odbioru ostatecznego w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy
powyzszych dokumentow.

Odbidér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Przystgpienie do Odbioru ostatecznego nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru wpisem do Dziennika budowy i przekazania bezposrednio Zamawiajgcemu
zgtoszenia gotowosci do Odbioru ostatecznego. Czynnosci zwigzane z Odbiorem ostatecznym
zostang zakoniczone w terminie 5 dni od przystgpienia do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru ostatecznego zostanie stwierdzone, ze warunki, o ktérych
mowa w pkt 18.4.1 nie zostaty spetnione, Zamawiajgcy moze przerwac Odbiér ostateczny,
wyznaczajgc Wykonawcy termin na spetnienie warunkow, o ktérych mowa w pkt 18.4.1, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru ostatecznego. Podpisany Protokét odbioru ostatecznego
robét stwierdzajgcy bez zadnych zastrzezen ziszczenie sie warunkéw okreslonych w pkt 18.4.1,
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

Do Protokotu odbioru ostatecznego zatacza sie rozliczenie, o ktérym mowa w pkt 19.3.7.

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie Robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji i stanowi podstawe do rozliczenia/zwrotu czesci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w pkt 21.7.

Jezeli w trakcie Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze Wykonawca nie usungt Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji w przewidzianym Umowa terminie, Zamawiajacy
- bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny nastgpi po uptywie okresu gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 7 dni od uptywu okresu gwarancji i
rekojmi.

WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
Postanowienia ogdlne

Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w
rozumieniu art. 632 § 1 KC, odpowiadajgce Cenie ofertowej brutto, tj. wynagrodzenie w
kwocie zt (stownie: ).
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Bez wzgledu na szczegdlne okolicznosci, wynagrodzenie ryczattowe brutto, o ktérym mowa
powyzej, nie moze ulec zwiekszeniu przez caty okres wykonywania przedmiotu Umowy.

Kwota wynagrodzenia brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy wynikajgce bezposrednio lub posrednio z dokumentacji dostarczonej Wykonawcy i
wiedzy technicznej oraz koszty wszystkich robét niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty wszelkich prac projektowych, prac
przedprojektowych, opinii i uzgodnied, prac przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania Terenu budowy, koszty utrzymania Zaplecza budowy, koszty obstugi
geodezyjnej i geotechnicznej, koszty ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy, koszty
wykonania infrastruktury naziemnej i podziemnej, koszty wyposazenia i umeblowania
obiektu, a takze koszty wszelkich niezbednych badan, préb, odbioréw technicznych i
dokumentdéw dopuszczajacych do eksploatacji.

Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
sprawdzenia Umowy wraz z jej zatgcznikami oraz SIWZ, z uwzglednieniem ewentualnych
niescistosci, sprzecznosci lub niekompletnosci. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
w ramach ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie wszelkich prac
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, rdwniez tych, ktdrych koniecznosé ujawni sie
w trakcie wykonywania robodt, a ktdre przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawca
powinien byt przewidzie¢ w oparciu o dostarczong mu przez Zamawiajgcego dokumentacje
oraz dokonane przez Wykonawce ogledziny Terenu budowy a takze w oparciu o
obowigzujgce przepisy prawa, wiedze techniczng lub postanowienia Umowy. Ewentualne
zgtoszenie uwag przez Wykonawce w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢
podstawg do ubiegania sie przez Wykonawce o zwiekszenie naleznego mu wynagrodzenia.

Kwota wynagrodzenia brutto wyczerpuje rowniez wszystkie roszczenia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich do
Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej
Umowie.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotdw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy lub przepiséw KC.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Rozliczenia czesciowe

Strony postanawiajg, ze rozliczenia czesciowe wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie Odbioréw
czesciowych, odbywac sie beda w terminach okreslonych w Harmonogramie.

Rachunki lub faktury VAT bedg wystawiane przez Wykonawce w oparciu o Protokoty odbioréw
czesciowych, w ktorych nie stwierdzono Wad, o ktérych mowa w pkt 18.2.6 a) i b),
potwierdzajgce dokonanie Odbioréw czesciowych Robdt przez Zamawiajacego.
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19.2.3.

19.2.4.

19.3.
19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.

19.3.7.

19.3.8.

19.4.
19.4.1.

19.4.2.

Wystawiajgc rachunki lub faktury VAT dotyczace rozliczern czeSciowych Wykonawca
zobowigzany jest do umieszczania w ich tresci wyraznego odwotania do konkretnego
Protokotu odbioru czesciowego.

Suma rachunkoéw lub faktur Vat dotyczacych rozliczen czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy. Pozostata cze$é wynagrodzenia zostanie
rozliczona rachunkiem lub fakturg VAT koricowg po dokonaniu przez Zamawiajgcego Odbioru
ostatecznego robot.

Rozliczenia korcowe

Podstawg do wystawienia rachunku lub korcowej faktury VAT przez Wykonawce jest
Protokot odbioru ostatecznego, potwierdzajacy dokonanie przez Zamawiajgcego Odbioru
ostatecznego robdét bez zastrzezen .

Wraz z wnioskiem o Odbidr ostateczny Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu  szczegdtowe  rozliczenie  wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres nalezycie wykonanych robét i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 5 dni od daty otrzymania szczegdétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa powyzej oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koicowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
powyzej bedzie nadal nieprawidtowe lub gdy Wykonawca nie przedstawi poprawionego
zestawienia, wowczas Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy samodzielnie
skoryguje wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do stanu zgodnego z Umowg oraz
zakresem nalezycie wykonanych robét.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru ostatecznego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktérej mowa w pkt 21.6 stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru
ostatecznego robot.

Wynagrodzenie za Roboty dodatkowe

Wszelkie Roboty dodatkowe pierwotnie nieobjete przedmiotem Umowy, tj. nie wynikajace
bezposrednio lub posrednio z przekazanej Wykonawcy dokumentacji lub wiedzy technicznej
Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé, przy zachowaniu tych samych parametréw i
standardéw oraz o nie wiekszej wysokosci czynnikdw cenotwodrczych (cen jednostkowych)
jak w przypadku pierwotnego przedmiotu Umowy, w oparciu o ustalenia Protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanego
przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego potwierdzonego stosownym aneksem do niniejszej
Umowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ do uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wynagrodzenia za wykonanie Robét dodatkowych, o ktédrych mowa powyze;j.
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19.5.
19.5.1.

19.5.2.

19.5.3.

19.5.4.

19.5.5.

19.5.6.

Ptatnosci

Ptatnosci sg realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie wytgcznie wystawiony
przez Wykonawce rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 19.5.1, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda
wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z potwierdzeniami przelewow bankowych dokumentujgcych ptatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byty jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcédw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 19.5.2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentédw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 19.5.2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i Dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich wymagalnych naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym podwykonawcom. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw
lub Dalszych podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcdéw wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujagcego  Podwykonawcy lub  Dalszemu
podwykonawcy, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z zagdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
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19.5.7.

19.5.8.

19.5.9.

19.5.10.

19.5.11.

19.5.12.

19.5.13.

19.5.14.

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 19.5.6,
podwazajacych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 19.5.5, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 19.5.6 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 19.5.10
zawierajgce szczeg6towe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktédrych mowa w pkt 19.5.6 i wykaze
niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w pkt
19.5.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 19.5.6 i potwierdzi
zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt
19.5.6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$c takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
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19.5.15.

19.5.16.

19.5.17.

19.5.18.

19.5.19.

19.5.20.

19.5.21.

20.
20.1.

zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$é¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy
sie, co uznaje sie za rdwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w wynagrodzeniu za wykonane roboty pomiedzy
wynagrodzeniem okreslonym Umowg o podwykonawstwo a wynagrodzeniem okreslonym
niniejszg Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote naleing
na podstawie wynagrodzenia okreslonego niniejszg Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCII

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru ostatecznego robét, na zasadach
okreslonych w KC.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Na zasadach opisanych w niniejszej Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na
wykonane Roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jakosci w
rozumieniu przepiséw KC na okres 5 lat, liczac od daty Odbioru ostatecznego Robdt.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jako$ci sg niezalezne od uprawnien
wynikajgcych z tytutu rekojmi.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce rekojmi i gwarancji
Zamawiajgcy moze korzysta¢ réwniez z gwarancji udzielonych przez producentéw
poszczegblnych urzadzen, instalacji, elementdw technologii i wyposazenia.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody powstate w
wyniku wystgpienia Wad w przedmiocie Umowy, ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji, w ramach Ceny ofertowej brutto zapewni
Zamawiajgcemu:

a) serwis i przeglady budynku oraz wbudowanych urzadzen, instalacji, elementéw
technologii i wyposazenia, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg takiego
serwisu lub przegladéw wymagajg, w zakresie wymaganym w warunkach gwarancji
producenta;

b) serwis i przeglady potrzebne do nalezytej eksploatacji budynku oraz wbudowanych
urzadzen, instalacji, elementéw technologii i wyposazenia, z czestotliwoscig nie
rzadziej niz raz w roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zmawiajgcym.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan, o
ktérych mowa w pkt 20.6, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich nalezytego wykonania
wyznaczajgc mu w tym celu termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ podmiotowi trzeciemu, w tym w szczegdlnosci
serwisowi autoryzowanemu przez producenta danych urzadzen/instalacji/wyposazenia,
wykonanie przedmiotowych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W przypadku ujawnienia sie w okresie rekojmi i gwarancji Wad w Robotach wykonanych
przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia, poprzez naprawe lub dostarczenie i montaz rzeczy wolnych od Wad:

a) w przypadku Wad uniemozliwiajgcych lub powaznie utrudniajgcych prawidtowe
korzystanie z przedmiotu Umowy - niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia od
Zamawiajgcego, jednakze nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia;

b) w przypadku wystgpienia Wad innych niz opisane w lit. a) powyzej - niezwtocznie po
otrzymaniu zgtoszenia od Zamawiajgcego, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od daty zgtoszenia.

Usuniecie Wady nastgpi w miejscu, w ktérym dana rzecz znajduje sie w chwili ujawnienia sie
Wady.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonych Wad w terminie okreslonym w pkt
20.8 lub w terminie przewidzianym w przepisach KC, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych
uprawnien przystugujgcych mu na podstawie przepisow KC, moze - bez dodatkowego
wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu - powierzy¢ usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych zastrzezonych w niniejszej Umowie jak rowniez roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad oraz roszczen Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty ustanowienia i utrzymania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie w kwocie zt (stownie: ) stanowigce 70 % Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
Odbioru ostatecznego robét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (w tym rowniez
na zabezpieczenie nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w pkt
1)), wynoszgca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. zt
(stownie: ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji, na podstawie Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
pkt 21.6 i pkt 21.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w pkt 21.12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania okolicznosci,
z powodu ktdorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku wystgpienia okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajgcy, w szczegoélnosci okolicznosci takich jak nieterminowe przekazanie
Terenu budowy, w zakresie, w jakim wyzej wymienione okolicznosci miaty lub bedg
mogty mieé¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakornczenia robat,

b) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania Robdt zamiennych lub Robdt dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

c) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

Strony mogg dokona¢ zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze (i) stwierdzonych Wad tej
dokumentacji lub (ii) zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub (iii) zastosowania Robot
zamiennych,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

c) koniecznosci wykonania Robdét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)
Pzp,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

Strona 37 z43



22.3.

22.4.

22.5.

23.

23.1.

23.2.

23.3.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

W przypadkach okreslonych w pkt 22.2, w zwigzku z ewentualnym zwiekszeniem sie zakresu
Robét powierzonych Wykonawcy, odpowiedniej zmianie moze ulec réwniez wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy. Nie dotyczy to jednak wykonania Robdt
zamiennych.

Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy zmiany w zakresie danych
teleadresowych i danych rejestrowych Stron.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni i nie dtuzszym niz 15 dni, nie zados$¢éuczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dfuzszy niz 5 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w terminie
3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakoriczenia robdét,

d) zleca podmiotom trzecim wykonanie Robdt bez zgody Zamawiajgcego,

e) w razie koniecznosci (i) 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w trybie
okreslonym w pkt 19.5 lub (ii) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
podwykonawcy w trybie okreslonym w pkt 19.5 na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
Prac wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Wykonawca w powyzszym zakresie przenosi
rowniez na Zamawiajgcego, na zasadach opisanych w niniejszej Umowie, prawa autorskie do
wykonanej czesci Prac.
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W kazdym przypadku, gdy na podstawie postanowien niniejszej Umowy lub przepiséw KC
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do wykonania zastepczego czesci robot zleconych
Wykonawcy, Zamawiajgcy zamiast zastosowania wykonania zastepczego moze cze$ciowo
odstapi¢ od Umowy w zakresie, w jakim to wykonanie zastepcze miato nastgpic. W takiej
sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wytgczony zakres Robdt.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekroczy 30 dni;
b) zwtoka Zamawiajgcego w przystgpieniu do dokonania odbioru przekroczy 14 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty wynagrodzenia naleznego mu wedtug Umowy w
terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, chyba ze wyptata wynagrodzenia zostata
wstrzymana przez Zamawiajgcego na mocy postanowien niniejszej Umowy lub na
mocy przepisbw KC Ilub Zamawiajacy dokonat potrgcenia wierzytelnosci
przystugujgcych mu wzgledem Wykonawcy,

OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty oraz nalezgce do
Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci Dokumentacje projektowg oraz Dokumentacje powykonawczg, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia odstgpienia od Umowy. W zakresie, w jakim powyzszy obowigzek dotyczy
wydania dokumentacji zwigzanej z budowg, Wykonawca zobowigzany jest do wydania
Zamawiajgcemu  dokumentéw  skompletowanych, opisanych i nalezycie
uporzadkowanych, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, jednakze nie pdiniej niz w terminie do 7 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robdét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni, usungé sprzet i roboty tymczasowe na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy - bez dodatkowego wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego
terminu - uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Postanowienia zawarte w pkt 25.1 - 25.6 stosuje sie odpowiednio w przypadku czesciowego
odstgpienia od Umowy.

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAIENIEM OD UMOWY

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych, inwentaryzacja
robot i wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty,
konstrukcje i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie catosci robdt objetych Umowg w Terminie
zakonczenia robdt - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowe] brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad, ktére ujawnity sie w trakcie wykonywania
robot jak i w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto (w
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c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

przypadku Wad, o ktérych mowa w pkt 20.8 b) Umowy) oraz w wysokosci 0,2% Ceny
ofertowej brutto (w przypadku Wad, o ktérych mowa w pkt 20.8 a) Umowy), za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 15 % Ceny ofertowej brutto,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 5000 zt za kazdy taki
przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 100000 zt za kazdy taki przypadek,

za naruszenie zobowigzania do (i) posiadania wymaganego Umowg ubezpieczenia lub
zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 10.1 Umowy a takze (ii) okazania Zamawiajgcemu
dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia - w
wysokosci 5000 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone w obowigzujgcych przepisach prawa dla
Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za kazdy taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku, o ktdrym mowa w pkt 25.1 b) Umowy, w zakresie w jakim
w zwigzku z odstgpieniem od Umowy Wykonawca zobowigzany byt do wydania
Zamawiajgcemu skompletowanych, opisanych i nalezycie uporzadkowanych
dokumentédw zwigzanych z budowa, zgodnie z wzorem Operatu kolaudacyjnego
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy - w wysokosci 20000 zt.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 27.1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15 % Ceny ofertowe]j brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp.
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Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 27.3 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowa bedga
rozstrzygane przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa polskiego.

Integralng czescig Umowy s3 jej zataczniki:

a) Zatacznik nr 1 - odpis/wydruk z KRS dotyczgcy Zamawiajgcego

b) Zatgcznik nr 2 - odpis/wydruk z KRS lub innego rejestru dotyczacy Wykonawcy wraz z
ewentualnym petnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy

c) Zatacznik nr 3 - wzdr Operatu kolaudacyjnego

d) Zatacznik nr 4 - Harmonogram

e) Zatacznik nr 5 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy

f) Zatacznik nr 6 - Projekt koncepcyjny

g) Zatacznik nr 7 - SIWZ

h) Zatgcznik nr 8 - Oferta Wykonawcy

i) Zatgcznik nr 9 - dane teleadresowe Stron oraz ich przedstawicieli

Jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazatyby sie niewaine, bezskuteczne lub
niemozliwe do wykonania albo tez zostaty za takie uznane mocg orzeczenia organu
panstwowego lub orzeczenia sgdowego lub tez zmianie ulegt stan prawny albo wyktadnia
przepisdw prawa, uniemozliwiajgc wykonanie niektérych postanowienn Umowy, pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy, a Strony, kierujgc sie dobrg wiarg i celami Umowy,
wynegocjujg postanowienia zastepcze, nadajgce sie do wykonania, o skutkach jak najbardziej
zblizonych do pierwotnych jej postanowien.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Podpisy Stron:
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Za Zamawiajgcego Za wykonawce

(imie i nazwisko - stanowisko) (imie i nazwisko - stanowisko)

(imie i nazwisko - stanowisko)
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